




RANCANGAN PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019


NO.	ISU STRATEGIS	PENGATURAN PKPU
1.	Tahapan Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ perencanaan program & anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; ▪ pemutakhiran data Pemilih & penyusunan daftar Pemilih; ▪ pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; ▪ penetapan Peserta Pemilu; ▪ penetapan jumlah kursi & penetapan daerah pemilihan; ▪ pencalonan Presiden & Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota; ▪ masa kampanye Pemilu; ▪ masa tenang; ▪ pemungutan dan penghitungan suara; ▪ penetapan hasil Pemilu; dan ▪ pengucapan sumpah/janji Presiden & Wakil Presiden serta anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota.

NO.	ISU STRATEGIS	PENGATURAN PKPU
2.	Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua	<p>Dalam hal Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan putaran kedua, tahapan Pemilu mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pemutakhiran data Pemilih & penyusunan daftar Pemilih; ▪ kampanye dalam bentuk penajaman visi, misi & program; ▪ masa tenang; ▪ pemungutan & penghitungan suara; ▪ penetapan hasil Pemilu; dan ▪ pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Pendaftaran, Verifikasi & Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu



Pemutakhiran Data Pemilih & Penyusunan Daftar Pemilih



Penetapan Jumlah Kursi &Penetapan Daerah Pemilihan

Tahun 2017 - 2018

Penataan dapil
DPRD kabupaten/kota
5 Feb – 21 Mar

Penyerahan DAK2
17 Des

Penyusunan usulan dapil
DPRD kabupaten/kota
12 – 18 Jan

Des

Jan

Feb

Mar


Apr

Mei

Uji Publik usulan dapil DPRD
kabupaten/kota di KPU
Kabupaten/Kota 26 – 28 Jan


Penetapan dapil
DPRD kabupaten/kota
22 Mar – 6 Apr

Pencalonan Anggota DPR, DPD & DPRD



Pencalonan Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden

Tahun 2018



Kampanye & Laporan Dana Kampanye

Tahun 2018 - 2019

Kampanye 23 Sept – 13 Apr:

- Pertemuan terbatas;
- Pertemuan tatap muka;
- Penyebaran bahan kampanye; dan
- Pemasangan alat peraga.

24 Mar – 13 Apr
Kampanye

- Rapat Umum; dan
- Iklan Media Massa.



3 – 16 Sept
Penyerahan :

- Laporan Awal Dana Kampanye; dan
- Rekening Khusus Dana Kampanye


Penyerahan Laporan
Penerimaan Sumbangan
Dana kampanye 3 Jan

Audit
15 Apr – 14 Mei

Penyerahan Laporan
Penerimaan & Pengeluaran
Dana kampanye 14 Apr


Pemungutan & Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil

Tahun 2019



Pemilu Presiden & Wakil Presiden Putaran II

Tahun 2019





TERIMA KASIH