



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA**

**NOMOR : 330/HK.03.1-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 50/PK.01-BA/02/Kota/IX/2019 tanggal 16 September 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 16 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA,

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Octhan Anugeraha

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA  
NOMOR : 330/HK.03.1-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2019  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020

| NO. | KEGIATAN  | JADWAL   |   |
|-----|---|--|---|
|     |   | AWAL   | AKHIR   |
| I   | PERSIAPAN   |  |   |
| 1.  | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN  |  | 30 September 2019   |
|     | a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah  |  | 01 Oktober 2019   |
|     | b. Pengelolaan program dan anggaran   | setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah           | 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan |
| 2.  | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  |  | 31 Agustus 2020   |
|     | Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan  |  | sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih   |
| 3.  | PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN                                  |  | 31 Agustus 2020   |
|     | SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT   | 01 Nopember 2019   | 22 September 2020   |
|     | PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS  | 01 Nopember 2019   | 22 September 2020   |
| 4.  | PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS  |  |   |
|     | a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS   |  |   |
|     | 1) PPK  | 01 Januari 2020  | 31 Januari 2020   |
|     | 2) PPS  | 21 Februari 2020   | 21 Maret 2020   |
|     | 3) KPPS   | 21 Juni 2020   | 21 Agustus 2020   |
|     | b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS  |  |   |
|     | 1) PPK  | 01 Februari 2020   | 23 Nopember 2020  |
|     | 2) PPS  | 23 Maret 2020  | 23 Nopember 2020  |
|     | 3) KPPS   | 23 Agustus 2020  | 30 September 2020   |
|     | c. Pembentukan dan masa kerja PPDP  |  |   |
|     | 1) Pembentukan  | 16 April 2020  | 29 April 2020   |
|     | 2) Masa kerja   | 17 April 2020  | 16 Mei 2020   |
| 5.  | PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA   | Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum |   |
| 6.  | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN  |  |   |
|     | a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan   | 01 Nopember 2019   | 16 September 2020   |
|     | b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat   | 01 Nopember 2019   | 23 Agustus 2020   |
|     | c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat   | 01 Nopember 2019   | 23 Agustus 2020   |
| 7.  | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH  |  |   |
|     | a. Penerimaan DP4   | 20 Februari 2020   | 23 Februari 2020  |
|     | b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/ Pemilihan Terakhir dengan DP4  | 24 Februari 2020   | 22 Maret 2020   |
|     | c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kota Surabaya  | 23 Maret 2020  | 26 Maret 2020   |
|     | d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir  | 27 Maret 2020  | 27 Maret 2020   |
| 8.  | PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  |  |   |
|     | a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Surabaya dan penyampaian kepada PPS  | 27 Maret 2020  | 16 April 2020   |
|     | b. Pemutakhiran :   |  |   |
|     | 1) Pencocokan dan penelitian  | 17 April 2020  | 16 Mei 2020   |
|     | 2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS  | 10 Mei 2020  | 30 Mei 2020   |
|     | 3) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK | 31 Mei 2020  | 02 Juni 2020  |
|     | 4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Surabaya                         | 03 Juni 2020   | 04 Juni 2020  |
|     | 5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kota untuk ditetapkan sebagai DPS   | 05 Juni 2020   | 14 Juni 2020  |

| NO. | KEGIATAN   | JADWAL           |                   |
|-----|--|------------------|-------------------|
|     |  | AWAL             | AKHIR             |
|     | 6) Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi   | 14 Juni 2020     | 15 Juni 2020      |
|     | 7) Penyampaian DPS oleh KPU Kota Surabaya kepada PPS melalui PPK   | 15 Juni 2020     | 18 Juni 2020      |
|     | 8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS  | 19 Juni 2020     | 28 Juni 2020      |
|     | 9) Perbaikan DPS oleh PPS  | 24 Juni 2020     | 03 Juli 2020      |
|     | 10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan kepada PPK  | 04 Juli 2020     | 06 Juli 2020      |
|     | 11) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kota Surabaya  | 07 Juli 2020     | 16 Juli 2020      |
|     | 12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)   |                  |                   |
|     | a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kota untuk di tetapkan sebagai DPT   | 17 Juli 2020     | 18 Juli 2020      |
|     | b) Penyampaian DPT kepada PPS  | 19 Juli 2020     | 28 Juli 2020      |
|     | c) Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi   | 19 Juli 2020     | 20 Juli 2020      |
|     | d) Pengumuman DPT oleh PPS   | 01 Agustus 2020  | 22 September 2020 |
| II  | PENYELENGGARAAN  |                  |                   |
|     | PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN   |                  |                   |
|     | a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir | 26 Oktober 2019  | 26 Oktober 2019   |
|     | b. Pengumuman syarat minimal dukungan  | 25 Nopember 2019 | 08 Desember 2019  |
|     | c. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota:   |                  |                   |
|     | 1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Surabaya  | 11 Desember 2019 | 05 Maret 2020     |
|     | 2) Penelitian Jumlah minimal dukungan dan sebaran  | 11 Desember 2019 | 14 Maret 2020     |
|     | 3) Penelitian Administrasi   |                  |                   |
|     | a) Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas   | 15 Maret 2020    | 28 Maret 2020     |
|     | b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4   | 29 Maret 2020    | 11 April 2020     |
|     | 4) Penyampaian hasil Penelitian Administrasi   | 12 April 2020    | 13 April 2020     |
|     | 5) Penyerahan Perbaikan dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Surabaya   | 27 April 2020    | 29 April 2020     |
|     | 6) Penelitian Jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran  | 27 April 2020    | 03 Mei 2020       |
|     | 7) Penelitian Administrasi Perbaikan   |                  |                   |
|     | a) Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas   | 04 Mei 2020      | 10 Mei 2020       |
|     | b) analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4   | 11 Mei 2020      | 17 Mei 2020       |
|     | d. Penyampaian Syarat Dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS   | 18 Mei 2020      | 25 Mei 2020       |
|     | e. Penelitian faktual di tingkat kelurahan   | 19 Mei 2020      | 08 Juni 2020      |
|     | f. Rekapitulasi di tingkat kecamatan   | 09 Juni 2020     | 11 Juni 2020      |
|     | g. Rekapitulasi di tingkat kota  | 12 Juni 2020     | 14 Juni 2020      |
| 1.  | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON  | 16 Juni 2020     | 18 Juni 2020      |
| 2.  | PENDAFTARAN PASANGAN CALON   | 16 Juni 2020     | 18 Juni 2020      |
| 3.  | PENELITIAN PERSYARATAN CALON   |                  |                   |
|     | a. Penelitian syarat dukungan untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik                                   | 16 Juni 2020     | 18 Juni 2020      |
|     | b. Penelitian syarat dukungan untuk pasangan calon Perseorangan  | 16 Juni 2020     | 18 Juni 2020      |
|     | c. Pengumuman dokumen syarat pasangan calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat   | 16 Juni 2020     | 20 Juni 2020      |

| NO. | KEGIATAN  | JADWAL  |                   |
|-----|---|---|-------------------|
|     |   | AWAL  | AKHIR             |
|     | d. Tanggapan dan masukan masyarakat   | 16 Juni 2020  | 20 Juni 2020      |
|     | e. Pemeriksaan Kesehatan  | 16 Juni 2020  | 23 Juni 2020      |
|     | f. Penyampaian hasil Pemeriksaan Kesehatan  | 23 Juni 2020  | 24 Juni 2020      |
|     | g. Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik dan untuk pasangan calon Perseorangan | 18 Juni 2020  | 24 Juni 2020      |
|     | h. Pemberitahuan hasil penelitian   | 25 Juni 2020  | 26 Juni 2020      |
|     | i. Penyerahan perbaikan syarat calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan Perseorangan   | 25 Juni 2020  | 01 Juli 2020      |
|     | j. Pengumuman dokumen perbaikan syarat pasangan calon di laman KPU  | 25 Juni 2020  | 04 Juli 2020      |
|     | k. Penelitian perbaikan syarat calon  | 01 Juli 2020  | 07 Juli 2020      |
| 4.  | <b>PENETAPAN PASANGAN CALON</b>   |   |                   |
|     | a. Penetapan Pasangan Calon   | 08 Juli 2020  | 08 Juli 2020      |
|     | b. Pengundian dan Pengumuman No Urut Pasangan Calon   | 09 Juli 2020  | 09 Juli 2020      |
|     | c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan   | 13 Juni 2020  | 24 Agustus 2020   |
|     | 1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi Jawa Timur/Panwas Kota Surabaya  | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kota Surabaya ditetapkan                      |                   |
|     | 2) Perbaikan permohonan sengketa  | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan  |                   |
|     | 3) Penyelesaian sengketa dan putusan  | Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan  |                   |
|     | 4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara  | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur atau Panwas Kota Surabaya                           |                   |
|     | 5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan   | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN   |                   |
|     | 6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan   | Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap   |                   |
|     | 7) KPU Kota Surabaya wajib menindaklanjuti putusan PT TUN   | Paling lama 7 (Tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara |                   |
|     | 8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)  | Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN   |                   |
|     | 9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi  | Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Permohonan Kasasi diterima  |                   |
|     | 10) KPU Kota Surabaya wajib menindaklanjuti putusan MA  | Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara     |                   |
| 5.  | <b>PELAKSANAAN KAMPANYE</b>   |   |                   |
|     | a. Masa Kampanye  | 11 Juli 2020  | 19 September 2020 |
|     | 1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain       | 11 Juli 2020  | 19 September 2020 |
|     | 2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon  | 11 Juli 2020  | 19 September 2020 |
|     | 3) Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik   | 06 September 2020   | 19 September 2020 |
|     | 4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga  | 20 September 2020   | 22 September 2020 |
|     | b. Laporan dan Audit Dana Kampanye  |   |                   |
|     | 1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)   | 10 Juli 2020  | 10 Juli 2020      |
|     | 2) Pengumuman Penerimaan LADK   | 11 Juli 2020  | 11 Juli 2020      |
|     | 3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)  | 15 Agustus 2020   | 15 Agustus 2020   |
|     | 4) Pengumuman penerimaan LPSDK  | 16 Agustus 2020   | 16 Agustus 2020   |
|     | 5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)  | 20 September 2020   | 20 September 2020 |
|     | 6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan publik (KAP)  | 21 September 2020   | 21 September 2020 |
|     | 7) Audit LPPDK  | 21 September 2020   | 05 Oktober 2020   |
|     | 8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi Jawa Timur atau KPU Kota Surabaya  | 06 Oktober 2020   | 06 Oktober 2020   |
|     | 9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon  | 07 Oktober 2020   | 09 Oktober 2020   |
|     | 10) Pengumuman hasil audit  | 07 Oktober 2020   | 09 Oktober 2020   |
| 6.  | <b>PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA</b>   |   |                   |
|     | a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara   |   |                   |
|     | 1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara  | 15 Juni 2020  | 24 Agustus 2020   |

| NO. | KEGIATAN  | JADWAL  |                   |
|-----|---|---|-------------------|
|     |   | AWAL  | AKHIR             |
|     | 2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara  | 19 Juli 2020  | 22 September 2020 |
|     | b. Pemungutan Suara   |   |                   |
|     | 1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS  | 14 September 2020   | 20 September 2020 |
|     | 2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS   | 23 September 2020   | 23 September 2020 |
|     | 3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS   | 23 September 2020   | 27 September 2020 |
|     | 4) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kota Surabaya                                      | 23 September 2020   | 25 September 2020 |
|     | 5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS   | 23 September 2020   | 23 September 2020 |
|     | 6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan  | 23 September 2020   | 29 September 2020 |
| 7.  | PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  |   |                   |
|     | a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK  | 23 September 2020   | 24 September 2020 |
|     | b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK   | 24 September 2020   | 28 September 2020 |
|     | c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kota Surabaya                                 | 24 September 2020   | 29 September 2020 |
|     | d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kota Surabaya                          | 28 September 2020   | 30 September 2020 |
|     | e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota | 29 September 2020   | 01 Oktober 2020   |
|     | f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota melalui laman oleh KPU Kota Surabaya  | 29 September 2020   | 02 Oktober 2020   |
| 8.  | PENETAPAN CALON TERPILIH  |   |                   |
|     | Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan   |   |                   |
|     | Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih  | Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU |                   |
| 9.  | PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN   |   |                   |
|     | Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi   | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi   |                   |
|     |   | Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU   |                   |
| 10. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH   |   |                   |
|     | Walikota dan Wakil Walikota Terpilih:   |   |                   |
|     | 1) Tidak ada permohonan PHP   | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a  |                   |
|     | 2) Ada permohonan PHP   | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9                                  |                   |
|     | EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN  |   |                   |
|     | Walikota dan Wakil Walikota   |   |                   |
|     | a) Tidak ada permohonan PHP   | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka 1                                  |                   |
|     | b) Ada Permohonan PHP   | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka 2                                  |                   |

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA,

ttd

NUR SYAMSI

