

SALINAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR: /Kpts/KPU-Kab/008.435591/2012

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Tanggamus merencanakan Program, Anggaran dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012.

b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana yang dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3667);

2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentan Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;

8. Perarturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tanggamus Nomor: 27/BA/II/2012 Tentang Penyusunan Tahapan, Program, Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

(Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012.
KEDUA : Tahapan, Program dan Jadwal waktu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, meliputi Tahapan Persiapan, Tahapan Pelaksaan, dan Tahapan Penyelesaian, sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari keputusan ini.
KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012
KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 23 Februari 2013

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

Ttd

HERFAN ZAILI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Sekretaris

SEKRETARIAT

Muhammad Firdaus Ananto

jdih.kpu.go.id/lampung/tanggamus/

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2012
 PUTARAN PERTAMA**

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JADWAL | | KET |
|-----|--|--|-------------|---|
| | | MULAI | SELESAI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PERSIAPAN | | | |
| 1. | Penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus | Mengikuti jadwal penyusunan APBD sesuai dengan tahun anggaran dan kebutuhan tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati | | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kab. Tanggamus |
| 2. | Penyusunan dan Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus | 01 Des 2011 | 31 Mei 2012 | Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kab. Tanggamus dengan mempedomani Peraturan KPU |
| a. | Non Tahapan | | | |
| 1) | Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan; | | | |
| 2) | Tata Kerja KPU Kabupaten Tanggamus, PPK, PPS, dan KPPS | | | |
| 3) | Pemantau dan Tata Cara Pemantauan | | | |
| 4) | Sosialisasi (penyampaian informasi) | | | |
| 5) | Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara | | | |
| 6) | Pelaporan dana kampanye | | | |
| 7) | Audit dana kampanye peserta pemilu | | | |
| b. | Tahapan | 01 Des 2011 | 31 Mei 2012 | Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kab. Tanggamus dengan mempedomani Peraturan KPU |
| 1) | Penelitian daftar pemilih (pemukhtahiran data dan daftar pemilih) | | | |
| 2) | Pendaftaran dan penetapan pasangan calon | | | |
| 3) | Kampanye | | | |
| 4) | Pemungutan suara | | | |
| 5) | Penghitungan suara | | | |
| 6) | Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan | | | |
| c. | Pelaksanaan Regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain : | 01 Des 2011 | 31 Mei 2012 | Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kab. Tanggamus dengan mempedomani Peraturan KPU |
| 1) | Tahapan, Program dan Jadwal | | | |
| 2) | Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perseorangan | | | |
| 3) | Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik | | | |
| 4) | Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS | | | |
| 5) | Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, dan Kabupaten Tanggamus | | | |
| 6) | Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani; | | | |
| 7) | Penetapan pasangan yang memenuhi syarat | | | |
| 8) | Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye | | | |
| 9) | Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye | | | |
| 10) | Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara | | | |
| 11) | Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Tanggamus, berdasarkan norma, standar, prosedur dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara | | | |
| 12) | Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Tanggamus | | | |
| 13) | Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih | | | |
| 14) | Penetapan pemantau | | | |
| 15) | Penetapan tata kerja KPU Kabupaten Tanggamus, PPK, PPS dan KPPS dan | | | |
| 16) | Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih) | | | |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| <p>d. Pembentukan/pengangkatan, pelantikan dan Pelatihan PPK, PPS, dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih</p> <p>1) Pembentukan/Pengangkatan dan Pelatihan PPK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman seleksi anggota PPK pengambilan Formulir Pendaftaran anggota PPK - Pendaftaran PPK - Test wawancara calon anggota PPK - Pengumuman hasil test wawancara - Pelantikan dan Pelatihan anggota PPK | | 21 Maret 2012 22 Maret 2012 29 Maret 2012 08 April 2012 09 April 2012 | 22 Maret 2012 28 Maret 2012 07 April 2012 08 April 2012 10 April 2012 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kab. Tanggamus |
| <p>2) Pembentukan/Pengangkatan dan Pelatihan PPS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman seleksi anggota PPS pengambilan Formulir Pendaftaran anggota PPS - Pendaftaran PPS - Test wawancara calon anggota PPS - Pengumuman hasil test wawancara - Pelantikan dan Pelatihan anggota PPS | | 16 April 2012 19 April 2012 21 April 2012 27 April 2012 29 April 2012 | 18 April 2012 21 April 2012 23 April 2012 28 April 2012 30 April 2012 | Dilaksanakan oleh PPK atas nama KPU Kabupaten Kab. Tanggamus dan KPU Kab. Tanggamus |
| <p>3) Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)</p> | | 04 Mei 2012 | 07 Mei 2012 | Dilaksanakan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Kab. Tanggamus |
| <p>e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberitahuan pendaftaran Pemantau dan pengambilan berkas 2) Pendaftaran Pemantau 3) Verifikasi Berkas Pemantau 4) Perbaikan Berkas (7 hari sejak diterima pemberitahuan) 5) Penetapan Pemantau | | 26 Maret 2012 28 Maret 2012 02 April 2012 09 April 2012 16 April 2012 | 27 Maret 2012 30 Maret 2012 04 April 2012 15 April 2012 16 April 2012 | Dilaksanakan oleh KPU Kab. Tanggamus |
| <p>f. Menerima pemberitahuan DPRD Kabupaten Tanggamus kepada KPU Kabupaten Tanggamus mengenai berakhirnya masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus</p> | | 01 Maret 2012 | 10 April 2012 | Dilaksanakan oleh DPRD Kab. Tanggamus |
| <p>g. Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Tanggamus dengan Pelaksana Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus di Tingkat PPK, PPS, dan KPPS, dihadiri oleh KPU Kabupaten Tanggamus, PPK, serta PPS.</p> | | 17 April 2012 | 26 Sept 2012 | Dihadiri KPU Kabupaten Kab. Tanggamus serta PPK, PPS |
| II. PELAKSANAAN | | | | |
| <p>1. Pemuktahiran data dan daftar pemilih</p> | | | | |
| <p>a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Kab. Tanggamus tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Kab. Tanggamus</p> | | 21 Maret 2012 | 22 Maret 2012 | Dilaksanakan oleh KPU Kab. Tanggamus |
| <p>b. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus</p> | | 01 April 2012 | 13 April 2012 | Dilaksanakan oleh KPU Kab. Tanggamus |
| <p>c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kabupaten Tanggamus yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kab. Tanggamus kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang.</p> | | 14 April 2012 | 14 Mei 2012 | Dilaksanakan oleh KPU Kab. Tanggamus |
| <p>d. Pemuktahiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP</p> | | 15 Mei 2012 | 02 Juli 2012 | Dilaksanakan oleh PPS dibantu oleh PPDP |
| <p>e. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara</p> | | 03 Juli 2012 | 23 Juli 2012 | Dilaksanakan oleh PPS |
| <p>f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara</p> | | 03 Juli 2012 | 23 Juli 2012 | Dilaksanakan oleh PPS |
| <p>g. Pencatatan Data Pemilih Tambahan</p> | | 24 Juli 2012 | 26 Juli 2012 | Dilaksanakan oleh PPS |
| <p>h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan</p> | | 24 Juli 2012 | 26 Juli 2012 | Dilaksanakan oleh PPS |
| <p>i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan</p> | | 27 Juli 2012 | 29 Juli 2012 | Dilaksanakan oleh PPS |
| <p>j. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.</p> | | 30 Juli 2012 | 05 Agustus 2012 | Dilaksanakan oleh PPS |

| | | | |
|---|---|---|--|
| k Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kab Tanggamus melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi Lampung dan KPU oleh PPS. | 06 Agsts 2012 | 12 Agsts 2012 | Dilaksanakan oleh PPS |
| l Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS terinci tiap kecamatan dan kelurahan/pekon dalam wilayah Kabupaten Tanggamus | 13 Agsts 2012 | 14 Agsts 2012 | Dilaksanakan oleh PPK dan KPU Kab. Tanggamus |
| m Pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten Tanggamus. | 19 Juli 2012 | 01 Sept 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus |
| n Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi pasangan calon oleh KPPS | 17 Sept 2012 | 22 Sept 2012 | Dilaksanakan oleh PPS dan KPPS |
| o Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS Kepada Pemilih. | 21 Sept 2012 | 24 Sept 2012 | Dilaksanakan Oleh PPS dibantu Ketua RT dan RW |
| 2. Pencalonan | | | |
| a. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus | 15 Mei 2012 | 21 Mei 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus Untuk Parpol/Gabungan Parpol dan perseorangan |
| b. - Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan <ul style="list-style-type: none"> - calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten Tanggamus selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan - Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Kabupaten Tanggamus melakukan bimbingan teknis kepada PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan | 15 Mei 2012 | 21 Mei 2012 | Dilaksanakan oleh calon perseorangan Dilaksanakan oleh KPU Kab. Tanggamus |
| c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten Tanggamus untuk calon perseorangan | 15 Mei 2012 | 21 Mei 2012 | Dilaksanakan oleh calon Perseorangan atas Pemberitahuan KPU Kab. Tanggamus |
| d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kabupaten Tanggamus, dan calon perseorangan. | 22 Mei 2012 | 22 Mei 2012 | Dilaksanakan oleh calon Perseorangan atas Pemberitahuan KPU Kab. Tanggamus |
| e. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan <ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi Administrasi - Verifikasi Faktual - Penetapan Berita Acara Hasil Verifikasi oleh PPS | 23 Mei 2012 23 Mei 2012 26 Mei 2012 04 Juni 2012 | 05 Juni 2012 25 Mei 2012 03 Juni 2012 05 Juni 2012 | Dilaksanakan oleh PPS |
| f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan. | 06 Juni 2012 | 08 Juni 2012 | Dilaksanakan oleh PPK |
| g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kab. Tanggamus untuk calon perseorangan. | 09 Juni 2012 | 12 Juni 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus |
| h. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon dari Parpol atau Gabungan Parpol | 10 Juni 2012 | 11 Juni 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus |
| i. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan perseorangan. | 12 Juni 2012 | 18 Juni 2012 | Parpol atau gabungan parpol dan calon perseorangan |
| j. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan Syarat Calon, termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kabupaten Tanggamus. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten Tanggamus dibantu PPK dan PPS | 19 Juni 2012 | 9 Juli 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus |
| k. - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru. (bagi Parpol/Gabungan Parpol karena belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan KPU No. 13 tahun 2010) | 10 Juli 2012 | 16 Juli 2012 | Dilaksanakan oleh pasangan calon |

| | | | | |
|----|--|---------------|---------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (bagi calon perseorangan), vide Pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf l UU No. 32/2004 Jls. UU No.12 Tahun 2008 Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan), yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan | 10 Juli 2012 | 16 Juli 2012 | Dilaksanakan oleh pasangan calon |
| l | Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang | 17 Juli 2012 | 30 Juli 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus |
| m | Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kabupaten Tanggamus | 31 Juli 2012 | 01 Agust 2012 | Dilaksanakan oleh Tim/RS yg ditunjuk oleh KPU Kab. Tanggamus |
| n | Penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan | 02 Agsts 2012 | 03 Agsts 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus |
| o | Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan | 04 Agsts 2012 | 04 Agsts 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus |
| p | Penentuan nomor urut pasangan calon | 05 Agsts 2012 | 06 Agsts 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus |
| q | Pengumuman nomor urut pasangan calon | 07 Agsts 2012 | 07 Agsts 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus |
| 3. | Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus | 01 April 2012 | 27 Sept 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus |
| 4. | Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan Kegiatan : | 01 April 2012 | 24 Sept 2012 | Mengacu pada norma, standar, prosedur dan kebutuhan yg ditetapkan oleh KPU |
| a. | Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta Jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara; | 01 April 2012 | 01 Sept 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus dan PemKab. Tanggamus |
| b. | Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara | 01 April 2012 | 01 Sept 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus |
| c. | Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara | 02 Sept 2012 | 20 Sept 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus |
| d. | Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara | 21 Sept 2012 | 24 Sept 2012 | Dilaksanakan oleh PPS |
| 5. | Kampanye | | | |
| a. | Penetapan lokasi kampanye dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye | 01 Juni 2012 | 15 Juli 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus dan PemKab. Tanggamus |
| b. | Penyusunan Jadwal kampanye oleh KPU Kabupaten Tanggamus | 13 Agst 2012 | 16 Agst 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus dan Tim Kampanye pasangan calon |
| c. | Pengaturan Pengamanan Kampanye | 22 Juli 2012 | 04 Agst 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus dengan Kepolisian |
| d. | Pertemuan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus tentang pelaksanaan kampanye; | 26 Agst 2012 | 28 Agst 2012 | Dikoordinasikan oleh KPU Kab. Tanggamus |
| e. | Kampanye; | | | |
| | - Deklarasi Pemilukada Damai | 10 Sept 2012 | 23 Sept 2012 | Dilaksanakan pada Rapat |
| | - Rapat Paripurna DPRD penyampaian visi, misi dan program kerja oleh pasangan calon | 15 Agst 2012 | 31 Agst 2012 | Paripurna DPRD |
| | - Debat Kandidat | 10 Sept 2012 | 10 Sept 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus |
| | | 11 Sept 2012 | 23 Sept 2012 | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|--|---------------------|--------------|--|
| | f. Pembersihan atribut dan alat peraga Kampanye; | | 24 Sept 2012 | 26 Sept 2012 | Dilaksanakan Oleh Panwas dan Pemkab Kab. Tanggamus |
| | g. Masa Tenang; | | 24 Sept 2012 | 26 Sept 2012 | Diberlakukan Oleh KPU Kab. Tanggamus |
| | 6. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara | | | | |
| | a. Persiapan | | | | |
| | 1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah | | 06 Sept 2012 | 11 Sept 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus |
| | 2) Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi | | 01 Sept 2012 | 06 Sept 2012 | Dilaksanakan oleh PPS |
| | 3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon. | | 19 Sept 2012 | 22 Sep 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus |
| | 4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS. | | 22 Sept 2012 | 24 Sept 2012 | Dilaksanakan oleh KPPS |
| | 5) Penyiapan TPS | | 25 Sept 2012 | 26 Sept 2012 | Dilaksanakan oleh KPPS |
| | b. Pelaksanaan | | | | |
| | 1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Tanggamus meliputi : | | 27 Sept 2012 | | Dilaksanakan oleh KPPS |
| | a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS. | | 27 Sept 2012 | 27 Sept 2012 | Dilaksanakan oleh KPPS |
| | b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS | | 27 Sept 2012 | 27 Sept 2012 | Dilaksanakan oleh PPS |
| | c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Tanggamus | | 28 Sept 2012 | 30 Sept 2012 | Dilaksanakan oleh PPK |
| | d. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara ditingkat Kabupaten Tanggamus serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus oleh KPU Kabupaten Tanggamus dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kab. Tanggamus | | 01 Okt 2012 | 03 Okt 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus |
| | 2) Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus | | 15 Feb 2013 | 15 Feb 2013 | Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang |
| III. PENYELESAIAN | | | | | |
| | 1. Penyampaian perselisihan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus oleh Pasangan Calon (Pemohon) dengan KPU Kab.Tanggamus (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi | | 04 Okt 2012 | 08 Okt 2012 | Dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati |
| | 2. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus oleh Mahkamah Konstitusi. | | 09 Okt 2012 | 29 Okt 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus |
| | 3. Menyampaikan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus | | | | |
| | a. Tidak ada Gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus di Mahkamah Konstitusi, Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus di sampaikan kepada : DPRD Prov. Lampung, DPRD Kabupaten Tanggamus, Bupati Tanggamus dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus | | 04 Okt 2012 | 16 Okt 2012 | Laporan ditandatangani oleh ketua KPU Kab. Tanggamus |
| | b. Terdapat Gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus di Mahkamah Konstitusi, Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus di sampaikan Kepada : DPRD Prov. Lampung, DPRD Kabupaten Tanggamus, Bupati Tanggamus dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus | | 27 Okt 2012 | 29 Okt 2012 | Tanpa Putusan Sela Laporan ditandatangani oleh ketua KPU Kab. Tanggamus |
| | c. Terdapat Gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus di Mahkamah Konstitusi, Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus di sampaikan Kepada : DPRD Prov. Lampung, DPRD Kabupaten Tanggamus, Bupati Tanggamus dan Menteri Dalam Negeri untuk pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus | | 27 Okt 2012 | 29 Okt 2012 | Terdapat Putusan Sela Laporan ditandatangani oleh ketua KPU Kab. Tanggamus |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 4. Laporan KPU Kabupaten Tanggamus Kepada KPU RI dan KPU Prov. Lampung, dilampiri dengan Dokumen Penetapan Hasil Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus | | 27 Okt 2012 | 30 Okt 2012 | KPU Kab. Tanggamus ke KPU RI, KPU Prov. Lampung dan Gubernur Lampung |
| 5. Memelihara arsip dan Dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus serta mengelola barang Inventaris. | | 04 Okt 2012 | 03 Nov 2012 | Bekerjasama dengan ANRI Daerah dan ANRI Pusat |
| 6. Pembubaran PPK,PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya - Pembubaran PPK dan PPS - Pembubaran KPPS | | 27 Nov 2012 30 Sept 2012 | 27 Nov 2012 30 Sept 2012 | Keputusan KPU Kab. Tanggamus |
| 7. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan serta pengawasan Hasil Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus. | | 28 Sept 2012 | 27 Nov 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus |
| 8. Pertanggung jawaban Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus. | | 28 Sept 2012 | 27 Nov 2012 | Dilaksanakan Oleh KPU Kab. Tanggamus |

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 23 Februari 2013

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

Ttd

HERFAN ZAILI

Salinan sesuai aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**
Sekretaris,

Muhammad Firdaus Ananto

