



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 270 /165/ SK-KIP / IX / 2006

T E N T A N G

TAHAPAN DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah melahirkan kesepakatan pemilihan lokal yang bebas dan adil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibawah Undang-Undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh;
 - b. bahwa dengan disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu menetapkan Tahapan dan Jadwal Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;
 5. Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005;
 6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rakernis Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tanggal 22 Agustus 2006;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 28 Agustus 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya;
KEDUA : Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, meliputi :
1. Pendaftaran dan Penetapan Daftar Pemilih;
2. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon;
3. Kampanye;
4. Pemungutan Suara;
5. Penghitungan Suara;
6. Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan dan Pelantikan.
KETIGA : Hari Pemungutan suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya ditetapkan tanggal 11 Desember 2006;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Provinsi NAD di Banda Aceh;
2. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
3. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie;
4. Partai Politik yang ada dalam Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat;
5. Ketua PPK Se-Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat;
6. Ketua PPG Se-Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat;
7. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada tanggal : 01 September 2006

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,

SAERIAL, S. Pi.



**TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN
BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADA	JADWAL KEGIATAN		LAMA KEGIATAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
1	Pendaftaran Pemilihan			
	1.1. Sosialisasi Pendaftaran Pemiliha	01 April 2006	09 November 2006	223 Hr
	1.2. Pendaftaran Pemilih	01 April 2006	25 Juli 2006	116 Hr
	1.3. Penyusun Daftar Pemilih dan Entry Data	26 Juli 2006	04 Oktober 2006	71 Hr
	1.4. Penetapan dan Pengumuman Jumlah Pemilih Sementara	05 Oktober 2006	07 Oktober 2006	3 Hr
	1.5. Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Proaktif Masyarakat untuk Mendaftarkan diri	08 Oktober 2006	14 Oktober 2006	7 Hr
	1.6. Penyusunan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	18 Oktober 2006	20 Oktober 2006	3 Hr
	1.7. Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Pemilih Tambahan	19 Oktober 2006	21 Oktober 2006	3 Hr
	1.8. Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan	31 Oktober 2006	05 November 2006	6 Hr
	1.9. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemillih Tetap (DPT)	08 November 2006	08 November 2006	1 Hr
	1.10. Penetapan Jumlah pemilih disetiap TPS oleh PPK	10 November 2006	12 November 2006	3 Hr
	1.11. Penyampaian Salinan DPT dari PPK ke KIP Kab/Kota	14 November 2006	16 November 2006	3 hr
	1.12. Penyusunan DPT di KIP Kab/Kota	18 November 2006	21 November 2006	4 Hr
	1.13. Penyampaian salinan DPT dari KIP kab/Kota Ke KIP Privinsi	23 November 2006	26 November 2006	4 Hr
	1.14. Penyusunan salinan DPT di KIP Provinsi	28 November 2006	01 Desember 2006	4 Hr
2	Pencalonan			
	2.1. Pembentukan dan penetapan TIM pemeriksa kesehatan	28 Agustus 2006	04 September 2006	8 Hr
	2.2. Pembentukan dan Penetapan TIM uji baca Al-Qur'an	28 Agustus 2006	04 September 2006	8 Hr
	2.3. Tahapan-tahapan pendaftaran pasangan Calon	01 September 2006	15 September 2006	15 Hr
	a. Pengumuman dan pengambilan formulir	01 September 2006	06 September 2006	6 Hr
	b. Pemeriksaan kesehatan	02 September 2006	15 September 2006	14 Hr
	c. Uji baca Al-Qur'an	08 September 2006	15 September 2006	8 Hr
	d. Pengembalian formulir pendaftaran	10 September 2006	15 September 2006	6 Hr
	2.4. Pengunmuman dan tanggapan masyarakat terhadap bakal calon	16 September 2006	22 September 2006	7 Hr
	2.5. Penelitian Administrasi bakal calon	16 September 2006	22 September 2006	7 Hr

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADA	JADWAL KEGIATAN		KEGIATAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	2.6. Verifikasi faktual Bakal calon perseorangan	23 September 2006	13 Oktober 2006	21 Hr
	2.7. Pengumuman dan penyampaian hasil penelitian kepada calon	14 Oktober 2006	19 Oktober 2006	6 Hr
	2.8. Perbaikan syarat-syarat kelengkapan bakal calon	20 Oktober 2006	31 Oktober 2006	12 Hr
	2.9. Penelitian ulang kelengkapan persyaratan pasangan calon	01 November 2006	04 November 2006	4 Hr
	2.10. Pengumuman hasil Penelitian ulang syarat-syarat pencalonan	05 November 2006	05 November 2006	1 Hr
	2.11. Penggantian calon berhalangan tetap	28 Agustus 2006	23 Oktober 2006	26 Hr
	2.12. Penelitian ulang calon pengganti dan/atau pasangan calon dan pemberitahuan hasil pemeriksaan calon	28 Agustus 2006	30 Oktober 2006	33 Hr
	2.13. Penyampaian visi dan misi di depan sidang Paripurna DPRK	06 November 2006	06 November 2006	1 Hr
	2.14. Penetapan pasangan calon	07 November 2006	07 November 2006	1 Hr
	2.15. Pengundian/penetapan, pembuatan dan pengumuman Berita Acara Nomor urut pasangan calon	08 November 2006	08 November 2006	1 Hr
3	Pencetakan dan Pendistribusian Logistik			
	3.1. Persiapan bahan dan administrasi pengadaan cetak	10 September 2006	08 November 2006	62 Hr
	3.2. Cetak kartu Pilih	09 November 2006	20 November 2006	12 Hr
	3.3. Cetak Daftar Calon, surat suara, form pemungutan dan perhitungan suara	09 November 2006	20 November 2006	12 Hr
	3.4. Pendistribusian Logistik			
	a. Sortir, Pelipatan dan pengiriman ke PPK	26 November 2006	04 Desember 2006	9 Hr
	b. PPK ke PPG dan PPS	05 Desember 2006	07 Desember 2006	3 Hr
4	Kampanye			
	Tahap I			
	4.1. Pengambilan Formulir, Pendaftaran Personalia Tim dan Juru kampanye dan penyampaian Nomor Rekening khusus dana kampanye pasangan calon	06 November 2006	08 November 2006	3 Hr
	4.2. Pengumuman dan pemberitahuan Tim kampanye	09 November 2006	10 November 2006	2 Hr
	4.3. Pertemuan dan Penetapan waktu/tempat kampanye masing-masing pasangan calon	11 November 2006	13 November 2006	3 Hr
	4.4. Pengusulan dan Penetapan panelis/moderator	14 November 2006	16 November 2006	3 Hr
	4.5. Penyusunan dan penetapan jadwal debat antar calon	17 November 2006	19 November 2006	3 Hr
	4.6. Pengundian/penetapan urutan debat antar calon	20 November 2006	20 November 2006	1 Hr
	4.7. Pertemuan antar calon/Jurkam, Penyusunan dan penandatanganan MoU Pelaksanaan kampanye damai	21 November 2006	23 November 2006	3 Hr
	4.8. Pelaporan dana kampanye pada KIP Kabupaten (sebelum kampanye)	14 November 2006	14 November 2006	1 Hr
	4.9. Pengumuman Hasil Audit laporan dana kampanye	03 Desember 2006	03 Desember 2006	1 Hr
	4.10. Pelaksanaan Kampanye	24 November 2006	07 Desember 2006	14 Hr
	4.11. Masa Tenang	08 Desember 2006	10 Desember 2006	3 Hr
	4.12. Pelaporan dana Kampanye kepada KIP Kabupaten Aceh Barat Daya (setelah kampanye)	21 Desember 2006	21 Desember 2006	1 Hr
	4.13. Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye	09 Januari 2007	09 Januari 2007	1 Hr

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADA	JADWAL KEGIATAN		KEGIATAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
5	Pemungutan dan Penghitungan suara			
	5.1. Pelatihan KPPS dan sosialisasi/simulasi pemungutan suara	10 November 2006	30 November 2006	21 Hr
	5.2. Penetapan jumlah dan lokasi TPS	09 November 2006	20 November 2006	12 Hr
	5.3. Penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk TPS	21 November 2006	01 Desember 2006	11 Hr
	5.4. Penyampaian kartu pemilih	02 Desember 2006	08 Desember 2006	7 Hr
	5.5. Penyampaian surat undangan pemilihan	02 Desember 2006	08 Desember 2006	7 Hr
	5.6. Pengumuman tempat dan waktu pemungutan suara	02 Desember 2006	08 Desember 2006	7 Hr
	5.7. Pembuatan TPS dan perlengkapannya	08 Desember 2006	10 Desember 2006	3 Hr
	5.8. Pidato Ketua KIP Provinsi NAD menjelang Pemungutan suara di televisi dan radio	10 Desember 2006	10 Desember 2006	1 Hr
	5.9. Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Suara di TPS	11 Desember 2006	11 Desember 2006	1 Hr
	5.10. Penghitungan dan Rekapitulasi suara di PPG	12 Desember 2006	12 Desember 2006	1 Hr
	5.11. Penghitungan dan Rekapitulasi suara di PPK	12 Desember 2006	14 Desember 2006	3 Hr
	5.12. Pengiriman Berita Acara dan Kotak Suara dari PPK ke KIP Kab/kota	15 Desember 2006	16 Desember 2006	2 Hr
	5.13. Penghitungan dan Rekapitulasi suara di KIP Kabupaten Aceh Barat Daya	17 Desember 2006	21 Desember 2006	5 Hr
	5.14. Pengiriman Berita Acara dan Kotak Suara dari PPK ke KIP Kab/kota	22 Desember 2006	25 Desember 2006	4 Hr
	5.15. Penghitungan dan Rekapitulasi suara di KIP Kabupaten Aceh Barat Daya	26 Desember 2006	01 Januari 2007	7 Hr
6	Pleno Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan			
	6.1. Pengiriman Berita Acara ke DPRK Aceh Barat Daya	02 Januari 2007	02 Januari 2007	1 Hr
	6.2. Pengesahan hasil penghitungan suara/peresmian pasangan calon terpilih	03 Januari 2007	03 Januari 2007	1 Hr
7	Pelantikan Calon Bupati/Wakil Bupati terpilih			
	7.1. Mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan calon terpilih	08 Januari 2007	06 Februari 2007	30 Hr
	7.2. Pengangkatan sumpah calon terpilih/pelantikan calon terpilih	08 Februari 2007	08 Februari 2007	1 Hr

File : Dok_kipabdaya@adi.com

Blangpidie, 01 September 2006

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,

 SAFRIAL, S. Pi.