



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL WAKTU PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANDUNG BARAT TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat perlu disusun Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2008;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penghentian Kegiatan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2008.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32/226 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
  2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Nomor 172.4/32-Um tanggal 19 Januari 2008 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Penjabat Bupati Bandung Barat;
  3. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bandung tanggal 11 April 2008.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :
- KESATU** : Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2008;
- KEDUA** : Tahapan, Program dan Jadwal Waktu sebagaimana dimaksud diktum **KESATU**, meliputi :
1. Masa persiapan;
  2. Tahap pelaksanaan; dan
  3. Penyelesaian;
- KETIGA** : Kegiatan masa persiapan sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** angka 1, meliputi:
1. Pemberitahuan DPRD Kabupaten Bandung Barat kepada KPU Kabupaten Bandung tentang berakhirnya masa jabatan Penjabat Bupati Bandung Barat;
  2. Pembentukan, penetapan, pelantikan dan rapat Kerja PPK, PPS;
  3. Pemberitahuan, pendaftaran dan akreditasi Pemantau Pemilihan;
  4. Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat;

4

- KEEMPAT : Kegiatan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA angka 2 meliputi :
1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih;
  2. Pencalonan;
  3. Kampanye;
  4. Pemungutan dan penghitungan suara;
  5. Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
  6. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- KELIMA : Kegiatan penyelesaian sebagaimana dimasuk pada diktum KEDUA angka 3 di atas, meliputi :
1. Penyusunan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat tahun 2008;
  2. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada KPU Provinsi Jawa Barat;
  3. Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat tahun 2008;
  4. Pembubaran PPK dan PPS;
- KEENAM : Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETUJUH : Pendanaan semua Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2008, dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Bandung;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padalarang  
pada tanggal 11 April 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**  
Ketua,

  
for of M. BUDIANA, S.I.P., M.Si. *pd*




| II | TAHAP PELAKSANAAN  |                          |   |
|----|--|--------------------------|---|
|    | <b>1. Pemutahiran data dan daftar pemilih</b>  |                          |   |
|    | a. Pengolahan DP 4 menjadi draf DPS per TPS  | 1 April – 19 April 2008  | Oleh KPU Kab. Bandung   |
|    | b. Pembentukan PPDP  | 14 April – 20 April 2008 | Oleh PPS  |
|    | c. Penyerahan draf DPS dari KPU kepada PPS   | 20 April – 23 April 2008 | Oleh KPU Kab. Bandung melalui PPK                                     |
|    | d. Pengesahan DPS  | 24 April - 26 April 2008 | Oleh PPS  |
|    | e. Pengumuman DPS  | 26 April - 29 April 2008 | Oleh PPS  |
|    | f. Pencocokan dan penelitian DPS   | 30 April – 3 Mei 2008    | Oleh PPS & PPDP   |
|    | g. Perbaikan DPS   | 4 Mei – 6 Mei 2008       | Oleh PPS & PPDP   |
|    | h. Pencatatan dan penyusunan pemilih baru/tambahan   | 7 Mei – 9 Mei 2008       | Oleh PPS & PPDP   |
|    | i. Pengumuman pemilih baru/tambahan  | 10 Mei – 12 Mei 2008     | Oleh PPS  |
|    | j. Penetapan DPS menjadi DPT   | 13 Mei – 15 Mei 2008     | Oleh PPS  |
|    | k. Pengumuman DPT.   | 16 Mei – 18 Mei 2008     | Oleh PPS  |
|    | l. Penetapan DPT keseluruhan/tingkat kabupaten   | 19 Mei – 21 Mei 2008     | Oleh KPU Kab. Bandung   |
|    | <b>2. Pencalonan</b>   |                          |   |
|    | a. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati   | 15 April – 17 April 2008 | Oleh KPU Kab. Bandung   |
|    | b. Pengambilan formulir pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Parpol/Gabungan Parpol                                 | 16 April – 20 April 2008 | Oleh Pimpinan Partai Politik/Gabungan Partai Politik                  |
|    | c. Rapat Koordinasi tentang mekanisme pencalonan   | 16 April – 20 April 2008 | KPU Kab. Bandung & Pimpinan Partai Politik                            |
|    | d. Pendaftaran dan penyerahan surat pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati beserta lampirannya serta Pendaftaran Tim Kampanye        | 17 April – 23 April 2008 | Oleh Pimpinan Partai Politik/Gabungan Partai Politik & Pasangan Calon |
|    | e. Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati   | 20 April – 24 April 2008 | Oleh Tim Dokter   |
|    | f. Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pencalonan   | 20 April – 27 April 2008 | Oleh KPU Kab. Bandung   |
|    | g. Pengumuman dan penyampaian hasil penelitian kepada parpol / gabungan parpol   | 28 April – 29 April 2008 | Oleh KPU Kab. Bandung   |
|    | h. Kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki persyaratan pencalonan atau mengajukan calon baru.                                 | 30 April – 6 Mei 2008    | Oleh Pimpinan Partai Politik/Gabungan Partai Politik & Pasangan Calon |
|    | i. Penelitian ulang terhadap berkas persyaratan pencalonan.  | 5 Mei - 11 Mei 2008      | Oleh KPU Kab. Bandung   |
|    | j. Penetapan Pasangan Calon dan sekaligus pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati                                 | 12 Mei – 14 Mei 2008     | Oleh KPU Kab. Bandung   |
|    | <b>3. Pencetakan dan pendistribusian</b>   |                          |   |
|    | a. Proses administrasi pengadaan surat suara, alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta kelengkapan lainnya.           | 14 April – 25 Mei 2008   | Oleh Panitia Pengadaan  |
|    | b. Pencetakan/pengadaan dan pendistribusian surat suara, alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta kelengkapan lainnya | 14 April -31 Mei 2008    | Oleh Rekanan Pemenang Tender  |
|    | c. Penerimaan surat suara, alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta kelengkapan lainnya di PPS dan KPPS               | 1 Juni – 5 Juni 2008     | Oleh PPK, PPS, dan KPPS   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>4. <b>Kampanye</b></p> <p>a. Rakor KPU Kab Bandung dengan tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mengenai jadwal dan bentuk kampanye serta audit dana kampanye</p> <p>b. Penetapan jadwal kampanye</p> <p>c. Pemberitahuan kegiatan kampanye dari tim kampanye kepada KPU Kab.Bandung, Panwas, dan Kepolisian</p> <p>d. Penyampaian laporan sumbangan dana kampanye dan pengumuman laporan penggunaan dana kampanye</p> <p>e. Penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di depan sidang paripurna DPRD</p> <p>f. Pelaksanaan kampanye</p> <p>g. Masa tenang</p> <p>h. Audit dana kampanye dan pengumuman audit dana kampanye</p>  | <p>15 Mei – 20 Mei 2008</p> <p>15 Mei – 20 Mei 2008<br/>20 Mei – 21 Mei 2008</p> <p>5 Juni – 7 Juni 2008</p> <p>22 Mei 2008</p> <p>22 Mei – 4 Juni 2008<br/>5 Juni – 7 Juni 2008<br/>5 Juni – 20 Juni 2008</p>   | <p>KPU Kab. Bandung &amp; Pimpinan Partai Politik</p> <p>Oleh KPU Kab. Bandung<br/>Oleh Tim Kampanye</p> <p>Oleh Tim Kampanye</p> <p>Oleh Pasangan Calon</p> <p>Oleh Pasangan Calon</p> <p>Oleh Akuntan Publik</p>   |
| <p>5. <b>Pemungutan dan penghitungan suara</b></p> <p>a. Persiapan</p> <p>1) Pembentukan, pelantikan, dan pelatihan anggota KPPS</p> <p>2) Pengumuman dan pemberitahuan, tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS serta pemberian Kartu Pemilih</p> <p>3) <i>Monitoring</i> pengecekan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS</p> <p>4) Penyiapan TPS dan penerimaan surat mandat dari saksi pasangan calon</p> <p>b. Pelaksanaan</p> <p>1) <b>Pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta penyampaian kotak suara dari KPPS kepada PPS</b></p> <p>2) Penyampaian kotak suara yang masih terkunci dan disegel yang berisi surat suara yang telah dicoblos, berita acara dan sertifikat dari KPPS oleh PPS Ke PPK</p> <p>3) Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK</p> <p>c. Penetapan hasil pemilihan</p> <p>1) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat kabupaten dan dilanjutkan dengan penetapan/pengumuman hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati</p> <p>2) Penyampaian hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati dengan berbagai lampirannya kepada pimpinan DPRD Kab. Bandung Barat</p> <p>3) Pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati kepada Pengadilan Tinggi</p> <p>4) Proses persidangan di pengadilan tinggi</p> <p>5) Pengambilan sumpah pelantikan Bupati dan wakil Bupati</p> | <p>5 Mei – 10 Mei 2008</p> <p>1 Juni – 7 Juni 2008</p> <p>1 Juni – 7 Juni 2008</p> <p>5 Juni – 7 Juni 2008</p> <p>8 Juni 2008</p> <p>8 Juni 2008</p> <p>9 Juni – 11 Juni 2008</p> <p>12 Juni – 13 Juni 2008</p> <p>14 Juni 2008</p> <p>14 Juni – 16 Juni 2008</p> <p>17 Juni – 3 Juli 2008</p> <p>19 Juli 2008</p> | <p>Oleh PPS</p> <p>Oleh KPPS</p> <p>Oleh KPU Kab. Bandung &amp; PPK</p> <p>Oleh KPPS</p> <p><b>Oleh KPPS</b></p> <p>Oleh KPPS &amp; PPS</p> <p>Oleh PPK</p> <p>Oleh KPU Kab. Bandung</p> <p>Oleh KPU Kab. Bandung</p> <p>Oleh Tim Kampanye</p> <p>Oleh Pengadilan Tinggi</p> <p>Oleh Gubernur atas nama Mendagri</p> |

| III | TAHAP PENYELESAIAN   | 20 Juni – 20 Juli 2008      | Oleh KPU Kab. Bandung |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1.  | Penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat tahun 2008 | 20 Juli – 30 Juli 2008      | Oleh KPU Kab. Bandung |
| 2.  | Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada KPU Provinsi   | 20 Juli – 30 Juli 2008      | Oleh KPU Kab. Bandung |
| 3.  | Pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat tahun 2008             | 1 Agustus – 10 Agustus 2008 | Oleh KPU Kab. Bandung |
| 4.  | Pembubaran PPK, dan PPS  |                             |                       |

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
Ketua,

  
op M. BUDIANA, S.IP., M.SI.

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG  
 NOMOR : 12 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 11 APRIL 2008  
 TENTANG : TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL WAKTU  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI BANDUNG BARAT TAHUN  
 2008


| No.      | PROGRAM/KEGIATAN   | JADUAL                     | KETERANGAN  |
|----------|--|----------------------------|---|
| <b>I</b> | <b>MASA PERSIAPAN</b>  |                            |   |
| 1.       | Pemberitahuan DPRD Kabupaten Bandung Barat kepada KPU Kabupaten Bandung tentang berakhirnya masa jabatan Penjabat Bupati Bandung Barat | 19 Januari 2008            | Oleh Pimpinan DPRD Kab. Bandung Barat kepada KPU Kab. Bandung |
| 2.       | Penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat   | 21 Januari – 20 April 2008 | Oleh KPU Kab. Bandung   |
| 3.       | Penetapan berbagai keputusan :   | 21 Januari – 20 April 2008 | Oleh KPU Kab. Bandung   |
|          | a. Non Tahapan :   |                            |   |
|          | 1) Tahapan, program dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2008   |                            |   |
|          | 2) Tata kerja PPK, PPS dan KPPS  |                            |   |
|          | 3) Tata cara pendaftaran dan akreditasi pemantau   |                            |   |
|          | 4) Tata cara audit dana kampanye   |                            |   |
|          | 5) Pedoman tata cara sosialisasi dan pendidikan pemilih  |                            |   |
|          | b. Tahap Pelaksanaan :   |                            |   |
|          | 1) Tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih  |                            |   |
|          | 2) Tata cara pencalonan  |                            |   |
|          | 3) Tata cara kampanye  |                            |   |
|          | 4) Tata cara pemungutan dan penghitungan suara   |                            |   |
|          | 5) Tata cara rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat PPK dan KPU Kabupaten  |                            |   |
|          | 6) Tata cara penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih   |                            |   |
|          | c. Berbagai format :   |                            |   |
|          | 1) Hari dan tanggal pemungutan suara   |                            |   |
|          | 2) Rumah sakit untuk pemeriksaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati  |                            |   |
|          | 3) Kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye   |                            |   |
|          | 4) Nama dan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati  |                            |   |
|          | 5) Jadwal, bentuk, tempat dan waktu kampanye   |                            |   |
|          | 6) Bahan, bentuk, format dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara                       |                            |   |
|          | 7) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih   |                            |   |
|          | 4. Pembentukan/penetapan anggota PPK dan PPS   | 1 April – 19 April 2008    | Oleh KPU Kab. Bandung   |
|          | 5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau  | 10 April – 15 Mei 2008     | Oleh KPU Kab. Bandung   |
|          | 6. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat  | 14 April – 20 Juni 2008    | Oleh KPU Kab. Bandung, PPK, dan dibantu oleh pihak luar       |

| II | TAHAP PELAKSANAAN  |                          |   |
|----|--|--------------------------|---|
|    | <b>1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih</b>   |                          |   |
|    | a. Pengolahan DP 4 menjadi draf DPS per TPS  | 1 April – 19 April 2008  | Oleh KPU Kab. Bandung   |
|    | b. Pembentukan PPDP  | 14 April – 20 April 2008 | Oleh PPS  |
|    | c. Penyerahan draf DPS dari KPU kepada PPS   | 20 April – 23 April 2008 | Oleh KPU Kab. Bandung melalui PPK                                     |
|    | d. Pengesahan DPS  | 24 April - 26 April 2008 | Oleh PPS  |
|    | e. Pengumuman DPS  | 26 April - 29 April 2008 | Oleh PPS  |
|    | f. Pencocokan dan penelitian DPS   | 30 April – 3 Mei 2008    | Oleh PPS & PPDP   |
|    | g. Perbaikan DPS   | 4 Mei – 6 Mei 2008       | Oleh PPS & PPDP   |
|    | h. Pencatatan dan penyusunan pemilih baru/tambahan   | 7 Mei – 9 Mei 2008       | Oleh PPS & PPDP   |
|    | i. Pengumuman pemilih baru/tambahan  | 10 Mei – 12 Mei 2008     | Oleh PPS  |
|    | j. Penetapan DPS menjadi DPT   | 13 Mei – 15 Mei 2008     | Oleh PPS  |
|    | k. Pengumuman DPT.   | 16 Mei – 18 Mei 2008     | Oleh PPS  |
|    | l. Penetapan DPT keseluruhan/tingkat kabupaten   | 19 Mei – 21 Mei 2008     | Oleh KPU Kab. Bandung   |
|    | <b>2. Pencalonan</b>   |                          |   |
|    | a. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati   | 15 April – 17 April 2008 | Oleh KPU Kab. Bandung   |
|    | b. Pengambilan formulir pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Parpol/Gabungan Parpol                                 | 16 April – 20 April 2008 | Oleh Pimpinan Partai Politik/Gabungan Partai Politik                  |
|    | c. Rapat Koordinasi tentang mekanisme pencalonan   | 16 April – 20 April 2008 | KPU Kab. Bandung & Pimpinan Partai Politik                            |
|    | d. Pendaftaran dan penyerahan surat pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati beserta lampirannya serta Pendaftaran Tim Kampanye        | 17 April – 23 April 2008 | Oleh Pimpinan Partai Politik/Gabungan Partai Politik & Pasangan Calon |
|    | e. Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati   | 20 April – 24 April 2008 | Oleh Tim Dokter   |
|    | f. Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi pencalonan   | 20 April – 27 April 2008 | Oleh KPU Kab. Bandung   |
|    | g. Pengumuman dan penyampaian hasil penelitian kepada parpol / gabungan parpol   | 28 April – 29 April 2008 | Oleh KPU Kab. Bandung   |
|    | h. Kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki persyaratan pencalonan atau mengajukan calon baru.                                 | 30 April – 6 Mei 2008    | Oleh Pimpinan Partai Politik/Gabungan Partai Politik & Pasangan Calon |
|    | i. Penelitian ulang terhadap berkas persyaratan pencalonan.  | 5 Mei - 11 Mei 2008      | Oleh KPU Kab. Bandung   |
|    | j. Penetapan Pasangan Calon dan sekaligus pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati                                 | 12 Mei – 14 Mei 2008     | Oleh KPU Kab. Bandung   |
|    | <b>3. Pencetakan dan pendistribusian</b>   |                          |   |
|    | a. Proses administrasi pengadaan surat suara, alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta kelengkapan lainnya.           | 14 April – 25 Mei 2008   | Oleh Panitia Pengadaan  |
|    | b. Pencetakan/pengadaan dan pendistribusian surat suara, alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta kelengkapan lainnya | 14 April -31 Mei 2008    | Oleh Rekanan Pemenang Tender  |
|    | c. Penerimaan surat suara, alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta kelengkapan lainnya di PPS dan KPPS               | 1 Juni – 5 Juni 2008     | Oleh PPK, PPS, dan KPPS   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>4. <b>Kampanye</b></p> <p>a. Rakor KPU Kab Bandung dengan tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mengenai jadwal dan bentuk kampanye serta audit dana kampanye</p> <p>b. Penetapan jadwal kampanye</p> <p>c. Pemberitahuan kegiatan kampanye dari tim kampanye kepada KPU Kab.Bandung, Panwas, dan Kepolisian</p> <p>d. Penyampaian laporan sumbangan dana kampanye dan pengumuman laporan penggunaan dana kampanye</p> <p>e. Penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di depan sidang paripurna DPRD</p> <p>f. Pelaksanaan kampanye</p> <p>g. Masa tenang</p> <p>h. Audit dana kampanye dan pengumuman audit dana kampanye</p>   | <p>15 Mei – 20 Mei 2008</p> <p>15 Mei – 20 Mei 2008</p> <p>20 Mei – 21 Mei 2008</p> <p>5 Juni – 7 Juni 2008</p> <p>22 Mei 2008</p> <p>22 Mei – 4 Juni 2008</p> <p>5 Juni – 7 Juni 2008</p> <p>5 Juni – 20 Juni 2008</p> | <p>KPU Kab. Bandung &amp; Pimpinan Partai Politik</p> <p>Oleh KPU Kab. Bandung</p> <p>Oleh Tim Kampanye</p> <p>Oleh Tim Kampanye</p> <p>Oleh Pasangan Calon</p> <p>Oleh Pasangan Calon</p> <p>Oleh Akuntan Publik</p> |
| <p>5. <b>Pemungutan dan penghitungan suara</b></p> <p>a. Persiapan</p> <p>1) Pembentukan, pelantikan, dan pelatihan anggota KPPS</p> <p>2) Pengumuman dan pemberitahuan, tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS serta pemberian Kartu Pemilih</p> <p>3) <i>Monitoring pengecekan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS</i></p> <p>4) Penyiapan TPS dan penerimaan surat mandat dari saksi pasangan calon</p> <p>b. Pelaksanaan</p> <p>1) <b>Pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta penyampaian kotak suara dari KPPS kepada PPS</b></p> <p>2) Penyampaian kotak suara yang masih terkunci dan disegel yang berisi surat suara yang telah dicoblos, berita acara dan sertifikat dari KPPS oleh PPS Ke PPK</p> <p>3) Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK</p> <p>c. Penetapan hasil pemilihan</p> <p>Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat kabupaten dan dilanjutkan dengan penetapan/pengumuman hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati</p> | <p>5 Mei – 10 Mei 2008</p> <p>1 Juni – 7 Juni 2008</p> <p>1 Juni – 7 Juni 2008</p> <p>5 Juni – 7 Juni 2008</p> <p>8 Juni 2008</p> <p>8 Juni 2008</p> <p>9 Juni – 11 Juni 2008</p> <p>12 Juni – 13 Juni 2008</p>         | <p>Oleh PPS</p> <p>Oleh KPPS</p> <p>Oleh KPU Kab. Bandung &amp; PPK</p> <p>Oleh KPPS</p> <p>Oleh KPPS</p> <p>Oleh KPPS &amp; PPS</p> <p>Oleh PPK</p> <p>Oleh KPU Kab. Bandung</p>                                     |
| <p><b>PEMILIHAN PUTARAN KEDUA</b></p> <p>1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih</p> <p>a. Pencatatan dan penyusunan pemilih baru/tambahan</p> <p>b. Pengumuman pemilih baru/tambahan</p> <p>c. Penetapan DPT, setelah DPT putaran pertama ditambah pemilih tambahan</p> <p>d. Penetapan DPT tingkat Kabupaten</p> <p>2. Kampanye</p> <p>a. Penajaman Visi dan Misi</p> <p>b. Masa tenang</p>   | <p>15 Juni – 20 Juni 2008</p> <p>21 Juni – 23 Juni 2008</p> <p>24 Juni – 26 Juni 2008</p> <p>27 Juni – 28 Juni 2008</p> <p>7 Juli – 9 Juli 2008</p> <p>10 Juli – 12 Juli 2008</p>                                       | <p>Oleh PPS</p> <p>Oleh PPS</p> <p>Oleh PPS</p> <p>Oleh KPU Kab. Bandung</p> <p>Pasangan Calon</p>  |

|            |  |                           |                                  |
|------------|--|---------------------------|----------------------------------|
| 3.         | Pemungutan dan penghitungan suara  |                           |                                  |
| a.         | Persiapan  |                           |                                  |
| 1)         | Pengumuman dan pemberitahuan, tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS serta pemberian Kartu Pemilih  | 7 Juli – 9 Juli 2008      | Oleh PPS dan KPPS                |
| 2)         | Monitoring pengecekan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS   | 7 Juli – 9 Juli 2008      | Oleh KPU Kab. Bandung dan PPK    |
| 3)         | Penyiapan TPS dan penerimaan surat mandat dari saksi pasangan calon  | 10 Juli – 12 Juli 2008    | Oleh KPPS                        |
| b.         | Pelaksanaan  |                           |                                  |
| 1)         | <b>Pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta penyampaian kotak suara dari KPPS kepada PPS</b>   | 13 Juli 2008              | Oleh KPPS                        |
| 2)         | Penyampaian kotak suara yang masih terkunci dan disegel yang berisi surat suara yang telah dicoblos, berita acara dan sertifikat dari KPPS oleh PPS Ke PPK                       | 13 Juli 2008              | Oleh KPPS                        |
| 3)         | Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK  | 14 Juli – 15 Juli 2008    | Oleh PPK                         |
| c.         | Penetapan Hasil Pemilihan  |                           |                                  |
| 1)         | Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat kabupaten dan dilanjutkan dengan penetapan/pengumuman hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati      | 16 Juli – 18 Juli 2008    | Oleh KPU Kab. Bandung            |
| 2)         | Penyampaian hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati dengan berbagai lampirannya kepada pimpinan DPRD Kab. Bandung Barat   | 19 Juli – 21 Juli 2008    | Oleh KPU Kab. Bandung            |
| 3)         | Pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati kepada Pengadilan Tinggi   | 22 Juli – 24 Juli 2008    | Oleh tim kampanye                |
| 4)         | Proses persidangan di pengadilan tinggi  | 25 Juli – 20 Agustus 2008 | Pengadilan tinggi                |
| 5)         | Pengambilan sumpah pelantikan Bupati dan wakil Bupati  | 22 Juli – 20 Agustus 2008 | Oleh Gubernur atas nama Mendagri |
| <b>III</b> | <b>TAHAP PENYELESAIAN</b>  |                           |                                  |
| 1.         | Penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat tahun 2008<br>Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada KPU Provinsi | 22 Juli – 20 Agustus 2008 | Oleh KPU Kab. Bandung            |
| 2.         | Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada KPU Provinsi   | 20 – 30 Agustus 2008      | Oleh KPU Kab. Bandung            |
| 3.         | Pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat tahun 2008   | 1- 10 September 2008      | Oleh KPU Kab. Bandung            |
| 4.         | Pembubaran PPK, dan PPS  | 1- 10 September 2008      | Oleh KPU Kab. Bandung            |

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
Ketua,

  
M. BUDIANA, S.IP., M.SI.