



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 25/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016

**TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

Menimbang : bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5).

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh tanggal 19 September 2016.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017.
- KESATU : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 19 September 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KIP ACEH



Darmansyah

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017**

| NO. | KEGIATAN   | JADWAL           |                  |
|-----|--|------------------|------------------|
|     |  | Awal             | Akhir            |
|     | PERSIAPAN  |                  |                  |
| 1.  | PEMBERITAHUAN DPRA KEPADA KIP ACEH MENGENAI BERAKHIRNYA MASA JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR   |                  | 1 Juni 2016      |
| 2.  | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN   |                  | 22 Mei 2016      |
| 3.  | PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)   |                  | 22 Mei 2016      |
| 4.  | PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  |                  | 1 Oktober 2016   |
| 5.  | SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS  | 30 April 2016    | 11 Februari 2017 |
| 6.  | PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS  |                  |                  |
|     | a. Pembentukan PPK dan PPS   | 21 Juni 2016     | 20 Juli 2016     |
|     | b. Pembentukan KPPS  | 15 November 2016 | 14 Januari 2017  |
| 7.  | PEMANTAUAN PEMILIHAN   |                  |                  |
|     | Pendaftaran Pemantau Pemilihan   | 1 Juni 2016      | 2 Januari 2017   |
| 8.  | PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)   |                  |                  |
|     | a. Penerimaan DAK2 dari Pemerintah sebagai dasar penghitungan jumlah minimum syarat dukungan pasangan calon perseorangan                             | 16 Mei 2016      | 16 Mei 2016      |
|     | b. Penerimaan DP4 dan DAK2   | 12 Juli 2016     | 15 Juli 2016     |
|     | c. Analisis DP4  | 16 Juli 2016     | 22 Juli 2016     |
|     | d. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan terakhir.   | 23 Juli 2016     | 12 Agustus 2016  |
|     | e. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.   | 13 Agustus 2016  | 16 Agustus 2016  |
|     | f. Pengumuman Hasil Analisis DP4   | 18 Agustus 2016  | 18 Agustus 2016  |
| 9.  | PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH   |                  |                  |
|     | a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KIP Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS  | 18 Agustus 2016  | 7 September 2016 |
|     | b. Pemutakhiran:   |                  |                  |
|     | 1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP   | 6 Agustus 2016   | 5 September 2016 |
|     | 2) Pencocokan dan penelitian   | 8 September 2016 | 7 Oktober 2016   |
|     | 3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran  | 8 Oktober 2016   | 21 Oktober 2016  |
|     | 4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat gampong atau nama lain dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK | 22 Oktober 2016  | 24 Oktober 2016  |
|     | 5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KIP Kabupaten/Kota.                                    | 25 Oktober 2016  | 26 Oktober 2016  |
|     | 6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)                     | 27 Oktober 2016  | 2 Nopember 2016  |
|     | 7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Provinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)                           | 2 Nopember 2016  | 3 Nopember 2016  |
|     | 8) Penyampaian DPS kepada PPS  | 3 Nopember 2016  | 9 Nopember 2016  |
|     | 9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS  | 10 Nopember 2016 | 19 Nopember 2016 |
|     | 10) Perbaikan DPS  | 20 Nopember 2016 | 24 Nopember 2016 |

| NO. | KEGIATAN   | JADWAL            |                   |
|-----|--|-------------------|-------------------|
|     |  | Awal              | Akhir             |
|     | 11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat gampong atau nama lain dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK      | 25 Nopember 2016  | 27 Nopember 2016  |
|     | 12) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KIP Kabupaten/Kota.                               | 28 Nopember 2016  | 29 Nopember 2016  |
|     | 13) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat gampong atau nama lain dan DPS hasil perbaikan kepada KIP Kabupaten/Kota. | 28 Nopember 2016  | 29 Nopember 2016  |
|     | 14) Daftar Pemilih Tetap (DPT)   |                   |                   |
|     | a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPT  | 30 Nopember 2016  | 6 Desember 2016   |
|     | b) Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi   | 7 Desember 2016   | 17 Desember 2016  |
|     | c) Penyampaian DPT kepada PPS  | 7 Desember 2016   | 8 Desember 2016   |
|     | d) Pengumuman DPT oleh PPS   | 17 Desember 2016  | 15 Februari 2017  |
|     | PENYELENGGARAAN  |                   |                   |
| 1.  | SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  |                   |                   |
|     | a. Penerimaan DAK2 dari KPU  | 16 Mei 2016       | 21 Mei 2016       |
|     | b. Penetapan jumlah minimal dukungan calon perseorangan  | 22 Mei 2016       | 22 Mei 2016       |
|     | c. Pengumuman penyerahan syarat dukungan   | 20 Juli 2016      | 2 Agustus 2016    |
|     | d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur:   |                   |                   |
|     | 1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KIP Aceh.  | 3 Agustus 2016    | 7 Agustus 2016    |
|     | 2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran  | 3 Agustus 2016    | 9 Agustus 2016    |
|     | 3) Penelitian Administrasi dan Analisis Dukungan Ganda   | 4 Agustus 2016    | 17 Agustus 2016   |
|     | e. Penyampaian syarat dukungan kepada KIP Kabupaten/Kota   | 18 Agustus 2016   | 20 Agustus 2016   |
|     | f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada PPS.  | 21 Agustus 2016   | 23 Agustus 2016   |
|     | g. Penelitian Faktual di tingkat gampong atau nama lain  | 24 Agustus 2016   | 6 September 2016  |
|     | h. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan   | 7 September 2016  | 9 September 2016  |
|     | i. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota  | 10 September 2016 | 12 September 2016 |
|     | j. Rekapitulasi di tingkat Provinsi  | 13 September 2016 | 15 September 2016 |
| 2.  | PENDAFTARAN PASANGAN CALON   |                   |                   |
|     | a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon   | 14 September 2016 | 20 September 2016 |
|     | b. Pendaftaran Pasangan Calon  | 21 September 2016 | 23 September 2016 |
|     | c. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik.                | 21 September 2016 | 23 September 2016 |
|     | d. Pemeriksaan Kesehatan   | 21 September 2016 | 27 September 2016 |
|     | e. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KIP Aceh untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.                   | 23 September 2016 | 29 September 2016 |
|     | f. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik                      | 23 September 2016 | 29 September 2016 |
|     | g. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon   | 23 September 2016 | 29 September 2016 |
|     | h. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan   | 27 September 2016 | 28 September 2016 |
|     | i. Uji Mampu Baca Al-Qur'an  | 23 September 2016 | 29 September 2016 |
|     | j. Pemberitahuan hasil penelitian  | 30 September 2016 | 1 Oktober 2016    |
|     | k. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:  |                   |                   |
|     | 1) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur.  | 29 September 2016 | 1 Oktober 2016    |
|     | 2) Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan.  | 30 September 2016 | 4 Oktober 2016    |
|     | l. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KIP Aceh.   | 4 Oktober 2016    | 5 Oktober 2016    |

| NO. | KEGIATAN  | JADWAL            |                  |
|-----|---|-------------------|------------------|
|     |   | Awal              | Akhir            |
|     | m. Penelitian hasil perbaikan:  |                   |                  |
|     | 1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KIP Kabupaten/Kota |                   |                  |
|     | a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran   | 29 September 2016 | 3 Oktober 2016   |
|     | b) Penelitian Administrasi dan Analisis dukungan ganda  | 29 September 2016 | 8 Oktober 2016   |
|     | c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KIP Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK           | 10 Oktober 2016   | 11 Oktober 2016  |
|     | d) Penelitian faktual di tingkat gampong atau nama lain   | 12 Oktober 2016   | 17 Oktober 2016  |
|     | e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kecamatan  | 18 Oktober 2016   | 19 Oktober 2016  |
|     | f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten/Kota   | 20 Oktober 2016   | 21 Oktober 2016  |
|     | g) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Provinsi   | 22 Oktober 2016   | 23 Oktober 2016  |
|     | 2) Penelitian perbaikan syarat calon  | 5 Oktober 2016    | 11 Oktober 2016  |
|     | n. Penetapan Pasangan Calon   | 24 Oktober 2016   | 24 Oktober 2016  |
|     | o. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon  | 25 Oktober 2016   | 25 Oktober 2016  |
| 3.  | SENGKETA TUN PEMILIHAN  |                   |                  |
|     | a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwaslih Aceh  | 24 Oktober 2016   | 26 Oktober 2016  |
|     | b. Perbaikan permohonan sengketa  | 27 Oktober 2016   | 31 Oktober 2016  |
|     | c. Penyelesaian sengketa dan putusan  | 1 Nopember 2016   | 16 Nopember 2016 |
|     | d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara  | 17 Nopember 2016  | 21 Nopember 2016 |
|     | e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan   | 22 Nopember 2016  | 24 Nopember 2016 |
|     | f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan   | 25 Nopember 2016  | 16 Desember 2016 |
|     | g. KIP Aceh wajib menindaklanjuti putusan PT TUN  | 17 Desember 2016  | 19 Desember 2016 |
|     | h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)  | 16 Desember 2016  | 22 Desember 2016 |
|     | i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi  | 23 Desember 2016  | 20 Januari 2017  |
|     | j. KIP Aceh wajib menindaklanjuti putusan MA  | 21 Januari 2017   | 23 Januari 2017  |
| 4.  | KAMPANYE  |                   |                  |
|     | a. Kampanye   | 28 Oktober 2016   | 11 Februari 2017 |
|     | b. Penyampaian Visi, Misi, dan Program dalam Rapat Paripurna DPRA   | 28 Oktober 2016   | 28 Oktober 2016  |
|     | c. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon  | 28 Oktober 2016   | 11 Februari 2017 |
|     | d. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik  | 29 Januari 2017   | 11 Februari 2017 |
|     | e. Masa tenang dan pembersihan alat peraga  | 12 Februari 2017  | 14 Februari 2017 |
| 5.  | LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE   |                   |                  |
|     | a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)   | 27 Oktober 2016   | 27 Oktober 2016  |
|     | b. Pengumuman penerimaan LADK   | 28 Oktober 2016   | 28 Oktober 2016  |
|     | c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)  | 20 Desember 2016  | 20 Desember 2016 |
|     | d. Pengumuman penerimaan LPSDK  | 21 Desember 2016  | 21 Desember 2016 |
|     | e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)   | 12 Februari 2017  | 12 Februari 2017 |
|     | f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)  | 13 Februari 2017  | 13 Februari 2017 |
|     | g. Audit LPPDK  | 13 Februari 2017  | 27 Februari 2017 |
|     | h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KIP Aceh  | 28 Februari 2017  | 28 Februari 2017 |
|     | i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon  | 1 Maret 2017      | 3 Maret 2017     |
|     | j. Pengumuman hasil audit   | 1 Maret 2017      | 3 Maret 2017     |

| NO. | KEGIATAN  | JADWAL  |                  |
|-----|---|---|------------------|
|     |   | Awal  | Akhir            |
| 6.  | PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  |   |                  |
|     | a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara  | 3 Nopember 2016   | 15 Januari 2017  |
|     | b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara  | 25 Nopember 2016  | 14 Februari 2017 |
| 7.  | PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN   |   |                  |
|     | a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS  | 6 Februari 2017   | 12 Februari 2017 |
|     | b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS   | 15 Februari 2017  | 15 Februari 2017 |
|     | c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS   | 15 Februari 2017  | 21 Februari 2017 |
|     | d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS  | 15 Februari 2017  | 15 Februari 2017 |
|     | e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di gampong atau nama lain   | 15 Februari 2017  | 21 Februari 2017 |
| 8.  | REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA   |   |                  |
|     | a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK  | 15 Februari 2017  | 17 Februari 2017 |
|     | b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KIP Kabupaten/Kota             | 16 Februari 2017  | 22 Februari 2017 |
|     | c. Rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur      | 22 Februari 2017  | 24 Februari 2017 |
|     | d. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur | 25 Februari 2017  | 27 Februari 2017 |
| 9.  | PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)   |   |                  |
|     | Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih  | 11 Maret 2017   | 13 Maret 2017    |
| 10. | SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)   | Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi  |                  |
| 11. | PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI   | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.                                 |                  |
| 12. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH  |   |                  |
|     | Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih  |   |                  |
|     | a) Tidak ada permohonan PHP   | 12 Maret 2017   | 14 Maret 2017    |
|     | b) Permohonan PHP   | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11          |                  |
| 13. | EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN  |   |                  |
|     | Gubernur dan Wakil Gubernur   |   |                  |
|     | a) Tidak ada permohonan PHP   | 15 Maret 2017   | 15 Juni 2017     |
|     | b) Permohonan PHP   | Paling lama 3 (tiga) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b |                  |

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 19 September 2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KIP ACEH

  
Darmawisyah

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
ACEH,

ttd

RIDWAN HADI