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TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA

(PUTARAN PERTAMA)

NO PROGRAM / KEGIATAN
JADWAL

KETERANGAN
MULAI SAMPAI

I. PERSIAPAN
e. Pemberitahuan, Pendaftaran, dan akreditasi

Pemantau
26-05-2011 24-11-2011 KIP Kota Langsa

II PELAKSANAAN

1. Pemutakhiran Data  dan Daftar Pemilih.
e. Pemutakhiran dan pengumuman Daftar

Pemilih Sementara.
05-10-2011 25-10-2011 PPS/PPDP

f. Perbaikan DPS 05-10-2011 25-10-2011 PPS

g. Pencatatan data pemilih tambahan 26-10-2011 28-10-2011 PPS

h. Penetapan daftar pemilih tambahan 29-10-2011 31-10-2011 PPS

i. Pengumuman daftar pemilih tambahan 01-11-2011 03-11-2011 PPS

j. Pengesahan dan pengumuman Daftar
Pemilih Tetap oleh PPS

04-11-2011 04-11-2011 PPS

k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara,
Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan dan
Daftar Pemilih Tetap kepada KIP Kota
Langsa melalui PPK dengan tembusan
kepada KIP Aceh oleh PPS.

05-10-2011 05-11-2011 PPS

l Penyusunan dan penetapan rekapitulasi
jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci
tiap kecamatan dan Gampong/Desa.
- PPK
- KIP Kota Langsa

06-11-2011 07-11-2011 PPK & KIP Kota
Langsa

m Entry data dan Pembuatan kartu pemilih
oleh KIP Aceh/KIP Kota Langsa.

06-11-2011 12-11-2011

n. Penyampaian Kartu Pemilih 21-12-2011 23-12-2011 PPS/KPPS

2. Pencalonan

h. Pendaftaran pasangan calon yang
diajukan partai atau/gabungan partai
politik dan perseorangan

01-10-2011 07-10-2011

i. Penelitian dan pemberitahuan hasil
penelitian pemenuhan syarat calon
termasuk penelitian penambahan
dukungan calon perseorangan yang
jumlahnya menjadi kurang dari jumlah
dukungan paling rendah akibat verifikasi
PPS, PPK, KIP Kota Langsa. Verifikasi
tambahan dukungan calon perseorangan
oleh KIP Kota Langsa dibantu oleh PPS
dan PPK.

01-10-2011 21-10-2011 Dilaksanakan oleh
KIP Kota Langsa

j. - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat
pencalonan, syarat calon, dan /atau
mengajukan syarat baru
(parpol/gabungan parpol)

- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat

22-10-2011

22-10-2011

28-10-2011

04-11-2011

Dilaksanakan oleh
pasangan calon

Lampiran I : Keputusan KIP Kota Langsa
Nomor 13 Tahun 2011
Tanggal 27   September 2011 M

28   Syawal        1432 H

ACER
Typewritten text
jdih.kpu.go.id/aceh/langsa



2

NO PROGRAM / KEGIATAN
JADWAL

KETERANGAN
MULAI SAMPAI

pencalonan beserta persyaratan
pasangan calon (perseorangan),Vide
Psl. 59 ayat (5a) hrf b s/d hrf i UU
No.12/2008

- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat
pencalonan berserta persyaratan calon
(perseorangan) yaitu surat pencalonan
yang ditandatangani oleh pasangan
calon perseorangan.

k. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Langsa oleh
Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KIP
Kota Langsa dan Penyampaian hasil

08-10-2011 31-10-2011 Tim Dokter
Pemeriksa Khusus

l. Tes Uji Baca Al-Quran dan penyampaian
hasil

08-10-2011 31-10-2011 Tim Uji Baca Al-
Qur’an

m. Penelitian ulang kelengkapan dan
perbaikan persyaratan pasangan calon
sekaligus pemberitahuan hasil penelitian

29-10-2011 06-11-2011 KIP Kota Langsa

n. Pengumuman pasangan calon yang
memenuhi persyaratan.

07-11-2011 07-11-2011 KIP Kota Langsa

o. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan
Pengumuman pasangan calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

08-11-2011 09-11-2011 KIP Kota Langsa

3. Percetakan dan Pendistribusian

a. Penyusunan dan penetapan jenis barang
dan jasa serta jadwal pendistribusian surat
suara dan alat kelengkapan pemungutan
dan penghitungan suara

01-10-2011 09-11-2011 KIP Kota Langsa

b. Proses administrasi pengadaan dan
pendistribusian surat suara, serta alat dan
kelengkapan administrasi pemungutan dan
penghitungan suara di KIP Kota Langsa,
PPK, PPS dan TPS, Formulir BA, Daftar
Pasangan Calon dan Surat Suara

01-10-2011 09-11-2011 KIP Kota Langsa

c. Pencetakan dan pendistribusian daftar
pasangan calon, surat suara, serta alat
dan kelengkapan administrasi pemungutan
dan penghitungan suara di PPS dan TPS
dan PPK, Formulir BA, Daftar Pasangan
Calon dan Surat Suara

10-11-2011 15-12-2011 KIP Aceh

d. Penerimaan Surat Suara serta alat dan
kelengkapan administrasi pemungutan dan
penghitungan suara di PPK, PPS dan
TPS, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon
dan Surat Suara.

16-12-2011 21-12-2011 KIP Kota Langsa

e. Penerimaan surat suara serta alat  dan
kelengkapan administrasi pemungutan dan
penghitungan suara di PPK, PPS dan
TPS, Formulir BA Daftar Calon dan surat
suara

22-11-2011 23-12-2011 PPK, PPS dan
KPPS

4. Kampanye

a. Pertemuan antar peserta Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tentang pelaksanaan Kampanye.

10-11-2011 23-11-2011 KIP Kota Langsa
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NO PROGRAM / KEGIATAN
JADWAL

KETERANGAN
MULAI SAMPAI

b. Kampanye 07-12-2011 20-12-2011 Pasangan calon /
Tim kampanye

c. Pembersihan atribut dan alat peraga
kampanye

21-12-2011 23-12-2011 Tim Kampanye

d. Masa tenang 21-12-2011 23-12-2011 KIP Kota Langsa

5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

a. Persiapan
KIP Kota Langsa

& PPS

1) Pembentukan KPPS dan Bimbingan
Teknis serta sosialisasi

15-11-2011 06-12-2011 PPS

2) Pengecekan persiapan pemungutan
suara

25-11-2011 09-12-2011 KIP Kota Langsa

3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih
Tetap untuk TPS oleh PPS dan
kepada Pengawas Pemilu Lapangan
dan Saksi Pasangan Calon oleh
KPPS.

19-12-2011 23-12-2011 KIP Kota Langsa

4) Pengumuman dan pemberitahuan
tempat, hari, dan waktu pemungutan
suara di TPS.

21-12-2011 23-12-2011 KPPS

5) Penyiapan TPS 22-12-2011 23-12-2011 KPPS

b. Pelaksanaan

1) Pemungutan suara dan
penghitungan suara di TPS oleh
KPPS. Penyusunan sertifikasi hasil
penghitungan suara oleh PPK, KIP
Kota Langsa dan KIP Aceh,meliputi :

24-12-2011 24-12-2011 KPPS

a) Penyusunan dan penyampaian
hasil penghitungan perolehan
suara pasangan calon di TPS
kepada PPK melalui PPS.

24-12-2011 24-12-2011 KPPS

b) Pengumuman hasil
penghitungan suara dan
penyampaian kotak suara
yang masih dikunci dan
disegel yang berisi Berita
Acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara oleh
KPPS kepada PPK

24-12-2011 24-12-2011 PPS

c) Penyusunan Berita Acara dan
Rekapitulasi hasil
penghitungan suara di tingkat
Kecamatan oleh PPK kepada
KIP Kota Langsa.

25-12-2011 27-12-2011 PPK

d) Penyusunan Berita Acara dan
Rekapitulasi hasil
penghitungan suara dan
penetapan calon terpilih
ditingkat Kota Langsa kepada
KIP Aceh

28-12-2011 30-12-2011 KIP Kota Langsa

e) Penyusunan, penyampaian
Rekapitulasi hasil
penghitungan suara ditingkat
KIP Kota Langsa kepada KIP
Aceh

31-12-2011 02 -01-2012 KIP Aceh

2) Pelantikan dan pengucapan
sumpah/janji

14-03-2012 14-03-2012 Pejabat
berwenang
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NO PROGRAM / KEGIATAN
JADWAL

KETERANGAN
MULAI SAMPAI

III TAHAP PENYELESAIAN

1. Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilu  kepala
daerah dan wakil kepala daerah oleh pasangan
calon (pemohon) dengan KIP Kota Langsa
(termohon) kepada Mahkamah Konstitusi

- Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota
Langsa

- Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur

31 -12-2011

03-01-2012

03-01-2012

05-01-2012

Pasangan calon
yang keberatan

dengan hasil
penghitungan

suara

2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah
Konstitusi

- Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota
Langsa

- Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur

04-01-2012

06-01-2012

17-01-2012

19-01-2012

Mahkamah
Konstitusi /

Pengadilan Tinggi
Negara

3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum
Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil
Walikota Langsa kepada
(Dalam hal tidak ada gugatan PHPU ke
Mahkamah Konstitusi)
a. DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan

Mendagri untuk Pemilu Bupati\Wakil
Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

25-12-2011 12-01-2012 Laporan
ditandatangani oleh

ketua KIP Kota
Langsa

b. DPR, Presiden, Gubernur, untuk Pemilu
GubernurWakil Gubernur

25-12-2011 10-01-2012 Laporan
ditandatangani oleh

ketua KIP Aceh

Terdapat gugatan PHPU di Mahkamah
Konstitusi hasil pemilukada
disampaikan kepada

Tanpa putusan
sela

a. DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan
Mendagri untuk Pemilu Bupati\Wakil
Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

18-01-2012 19-01-2012 Laporan
ditandatangani oleh

ketua KIP Kota
Langsa

b. DPR, Presiden, Gubernur, untuk Pemilu
GubernurWakil Gubernur

20-01-2012 22-01-2012 Laporan
ditandatangani oleh

ketua KIP Aceh

Terdapat gugatan PHPU di Mahkamah
Konstitusi hasil pemilukada
disampaikan kepada

Tanpa putusan
sela

a. DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan
Mendagri untuk Pemilu Bupati\Wakil
Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

Laporan
ditandatangani oleh

ketua KIP Kota
Langsa

b. DPR, Presiden, Gubernur, untuk Pemilu
GubernurWakil Gubernur

Laporan
ditandatangani oleh

ketua KIP Aceh

4. Laporan KIP Kota Langsa kepada KIP Aceh dan
KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil
Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur dan
Walikota/Wakil Walikota

- Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota
Langsa

- Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur

25-12-2011 25-01-2012

5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum
kepala daerah dan wakil kepala daerah serta
mengelola barang inventaris.

09-02-2012 08-03-2012 Hard Copy
disampaikan

kepada Badan
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NO PROGRAM / KEGIATAN
JADWAL

KETERANGAN
MULAI SAMPAI

6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai
dengan tingkatannya.

22-02-2012 22-02-2012 KIP Kota Langsa

7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta
pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa
serta Gubernur/Wakil Gubernur Aceh

22-02-2012 22-02-2012 KIP Kota Langsa

8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa
serta Gubernur/Wakil Gubernur Aceh

09-02-2012 08-05-2012 KIP Kota Langsa

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 27 September 2011 M

28   Syawal     1432 H

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

Ketua,

ttd

AGUSNI, SE
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