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LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 
NOMOR    :  81/PL.02-Kpt/6202/KPU-Kab/VI/2020 
TENTANG 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN 
TIMUR NOMOR 01/PL.02-Kpt/6202/KPU-
Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, 
PROGRAM, JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 
TAHUN 2020. 
 

 

NO KEGIATAN 
                           

JADWAL 
AWAL         AKHIR 

 
I PERSIAPAN   

1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN  30 September 2019 

 
a. 

Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian 

Hibah Daerah (NPHD) 

 
1 Oktober 2019 

 

b. Pengelolaan Program dan Anggaran 

setelah 

penandatanganan 

Naskah Perjanjian 

Hibah Daerah 

3 (tiga) bulan 

setelah 

pengusulan 

pengesahan 

pengangkatan 

2. 
PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN 

PEMILIHAN 

 
30 November 2020 

 

Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan 

 sampai dengan 

tahapan 

penetapan 

pasangan calon 

terpilih 

3. a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT 
 

1 November 2019 

 

8 Desember 2020 

 

b. 
PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU 

KABUPATEN, PPK, PPS DAN KPPS 

 

1 November 2019 

 

8 Desember 2020 

4. PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, DAN KPPS   

 
a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS 

  

 
 1) PPK 15 Januari 2020 28 Februari 2020 

 
 2) PPS 15 Februari 2020 21 Maret 2020 

 
 3) KPPS 1 Oktober 2020 23 November 2020 

 
b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS   

 
 1) PPK   

 
  PPK (sebelum penundaan Tahapan) 1 Maret 2020 31 Maret 2020 

 
  PPK (setelah penundaan Tahapan) 15 Juni 2020 31 Januari 2021 

 
 2) PPS 15 Juni 2020 31 Januari 2021 
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 3) KPPS 24 November 2020 23 Desember 2020 

 c. Pembentukan dan masa kerja PPDP   

 
 1) Pembentukan 24 Juni 2020 14 Juli 2020 

  
2) Masa kerja 15 Juli 2020 13 Agustus 2020 

5. 
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN 

KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT 
PEMUNGUTAN SUARA 

Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh 

Badan  Pengawas Pemilihan Umum 

6. 

PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU 

PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK 

PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN 

  

 a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan        

  1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri 1 November 2019 2 Desember 2020 

  2) Pemantau Pemilihan Asing 1 November 2019 8 November 2020 

 b. 
Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak 

Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan 
1 November 2019      8 November 2020 

7. 
PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH 

PEMILIHAN 
  

 a. Penerimaan DP4 23 Januari 2020 25 Januari 2020 

 b. 
Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir 

dengan DP4 
26 Januari 2020 22 Maret 2020 

 c. 
Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi 

dan KPU Kabupaten 
21 Maret 2020 23 Maret 2020 

 d. 
Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT 

Terakhir 
21 Maret 2020 23 Maret 2020 

8. PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH   

 a. 
Penyusunan    Daftar    Pemilih   oleh   KPU   

Kabupaten dan penyampaian kepada PPS 
15 Juni 2020 14 Juli 2020 

 b. Pemutakhiran:   

  1) Pencocokan dan penelitian 15 Juli 2020 13 Agustus 2020 

  2) 
Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran 

oleh PPS 
7 Agustus 2020 29 Agustus 2020 

  3) 

Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran 

tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya 

beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK 
30 Agustus 2020 1 September 2020 

  4) 

Rekapitulasi  daftar  pemilih hasil pemutakhiran 

tingkat kecamatan    dan     penyampaiannya     

kepada      KPU Kabupaten 
2 September 2020 4 September 2020 

  5) 
Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran 

tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS 
5 September 2020 14 September 2020 

  6) 
Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada 

PPS melalui PPK 
14 September 2020 18 September 2020 

  7) 
Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap 

DPS 
19 September 2020 28 September 2020 

  8) Perbaikan DPS oleh PPS 29 September 2020 3 Oktober 2020 
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  9) 
Rekapitulasi    dan   penyampaian  DPS  hasil   

perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK 
4 Oktober 2020 6 Oktober 2020 

  10) 
Rekapitulasi    dan     penyampaian    DPS  hasil   

perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU 
Kabupaten 

7 Oktober 2020 9 Oktober 2020 

  11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)   

   a) 
Rekapitulasi DPS hasil perbaikan  tingkat 

kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT 
9 Oktober 2020 16 Oktober 2020 

   b) Penyampaian DPT kepada PPS 17 Oktober 2020 26 Oktober 2020 

   c) Pengumuman DPT oleh PPS 28 Oktober 2020 6 Desember 2020 

II. PENYELENGGARAAN 
  

 
PEMENUHAN   PERSYARATAN   DUKUNGAN   PASANGAN  

CALON PERSEORANGAN 

  

 a. 

Penetapan   jumlah     minimum   dukungan  

persyaratan  dan persebaran pasangan calon 

perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT 

Pemilu/Pemilihan terakhir 

 

26 Oktober 2019 

 

26 Oktober 2019 

 b. Pengumuman penyerahan dukungan 
 

3 Desember 2019 

 

16 Desember 2019 

 c. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati   

  1) 

Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU 

Kabupaten 

 

19 Februari 2020 

 

23 Februari 2020 

  2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran 
 

19 Februari 2020 

 

26 Februari 2020 

  3) 
Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen 

Dukungan 
27  Februari 2020 25 Maret 2020 

 d. 
Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati 

dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS 
24 Juni 2020 29 Juni 2020 

 e. 

Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 

(empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan 

Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS. 
24 Juni 2020 12 Juli 2020 

 f. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan 13 Juli 2020 19 Juli  2020 

 g. Rekapitulasi  Dukungan di tingkat kabupaten 20 Juli 2020 21 Juli  2020 

 
Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
22 Juli 2020 24 Juli 2020 

 a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati   

  1) 
Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada 

KPU Kabupaten 
25 Juli 2020 27 Juli 2020 

  2) 
Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil 

perbaikan 
25 Juli 2020 28 Juli 2020 

  3) 
Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen 

Dukungan Perbaikan 
27 Juli 2020 4 Agustus 2020 

 b. 
Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS 
8 Agustus 2020 10 Agustus 2020 

 c. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan 8 Agustus 2020 16 Agustus 2020 
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 d. 
Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat 

kecamatan 
17 Agustus 2020 19 Agustus 2020 

 e. 
Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat 

kabupaten 
20 Agustus 2020 21 Agustus 2020 

1. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON 28 Agustus 2020 3 September 2020 

2. PENDAFTARAN PASANGAN CALON 4 September 2020 6 September 2020 

3. 
VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT 

CALON 
  

 a. Verifikasi Syarat Pencalonan 4 September 2020 6 September 2020 

 b. 

Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan 

dokumen Calon di Laman KPU untuk memperoleh 

tanggapan dan masukan masyarakat 
4 September 2020 8 September 2020 

 c. Tanggapan dan masukan masyarakat 4 September 2020 8 September 2020 

 d. Pemeriksaan kesehatan 4 September 2020 11 September 2020 

 e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan 11 September 2020 12 September 2020 

 f. Verifikasi syarat calon 6 September 2020 12 September 2020 

 g. Pemberitahuan hasil Verifikasi 13 September 2020 14 September 2020 

 h. Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon 14 September 2020 16 September 2020 

 i. 
Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di 

laman KPU 
14 September 2020 22 September 2020 

 j. Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon 16 September 2020 22 September 2020 

4. PENETAPAN PASANGAN CALON   

 a. Penetapan Pasangan Calon 23 September 2020 23 September 2020 

 b. 
Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan 

Calon 
24 September 2020 24 September 2020 

 c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan 23 September 2020 9 November 2020 

  1) 
Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu 

Kabupaten 

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 

keputusan KPU Kabupaten ditetapkan 

  2) Perbaikan permohonan sengketa 

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 

pemberitahuan kekuranglengkapan 

permohonan 

  3) Penyelesaian sengketa dan putusan 
Paling  lama  12  (dua  belas)  hari kerja 

sejak diterimanya permohonan 

  4) 
Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha 

negara 

Paling  lama  3 (tiga) hari kerja sejak 

putusan Bawaslu Kabupaten 

  5) 
Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi 

gugatan 

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 

diterimanya gugatan oleh PT TUN 

  6) 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) 

memeriksa dan memutus gugatan 

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja 

sejak gugatan dinyatakan lengkap 
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  7) 
KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT 

TUN 

Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah 

putusan PT TUN sepanjang tidak 

melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum 

hari pemungutan suara 

  8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA) 
Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 
diterbitkannya putusan PT TUN 

  9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi 
Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja 

sejak permohonan kasasi diterima 

  10) 
KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan 

MA 

Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah 

putusan MA sepanjang tidak melewati 

30 (tiga puluh) Hari sebelum hari 

pemungutan suara 

5. PELAKSANAAN KAMPANYE 
  

 a. Masa Kampanye 26 September 2020 5 Desember 2020 

  1) 

Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan 
dialog, penyebaran bahan kampanye kepada 
umum, pemasangan alat peraga, dan/atau 
kegiatan lain 

26 September 2020 5 Desember 2020 

  2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon 26 September 2020 5 Desember 2020 

  3) 
Kampanye melalui media masa, cetak dan 
elektronik 22 November 2020 5 Desember 2020 

  4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga 6 Desember 2020 8 Desember 2020 

 b. Laporan dan Audit Dana Kampanye   

  1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 25 September 2020 25 September 2020 

  2) Pengumuman penerimaan LADK 26 September 2020 26 September 2020 

  3) 
Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan 
Dana Kampanye (LPSDK) 31 Oktober 2020 31 Oktober 2020 

  4) Pengumuman penerimaan LPSDK 1 November 2020 1 November 2020 

  5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran 
Dana Kampanye (LPPDK) 6 Desember 2020 6 Desember 2020 

  6) Penyerahan LPPDK   kepada Kantor Akuntan 
Publik (KAP) 7 Desember 2020 7 Desember 2020 

  7) Audit LPPDK 7 Desember 2020 21 Desember 2020 

  8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU 
Kabupaten 22 Desember 2020 22 Desember 2020 

  9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon 23 Desember 2020 25 Desember 2020 

  10) Pengumuman hasil audit 23 Desember 2020 25 Desember 2020 

6. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA   

 a. 
Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan 
pemungutan dan penghitungan suara   

  1) 
Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan 
penghitungan suara 7 Agustus 2020 20 November 2020 

  2) 
Produksi dan pendistribusian perlengkapan 
pemungutan dan penghitungan suara 24 September 2020 8 Desember 2020 
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 b. Pemungutan suara 
  

  1) 
Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih 

untuk memilih di TPS 
30 November 2020 8 Desember 2020 

  2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Desember 2020 9 Desember 2020 

  3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS 9 Desember 2020 15 Desember 2020 

  4) 
Pengumuman hasil penghitungan suara TPS 

melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten 
9 Desember 2020 15 Desember 2020 

  5) 
Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS 

kepada PPS di TPS 
9 Desember 2020 9 Desember 2020 

  6) 
Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS 

oleh PPS di desa/kelurahan 
9 Desember 2020 15 Desember 2020 

7. 
PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL 

PENGHITUNGAN SUARA 
  

 a. 
Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh 

PPS kepada PPK 
9 Desember 2020 11 Desember 2020 

 b. 
Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat 

kecamatan oleh PPK 
10 Desember 2020 14 Desember 2020 

 c. 
Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan 
pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui 

laman KPU oleh KPU Kabupaten 
10 Desember 2020 20 Desember 2020 

 d. 
Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di 
tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten 

10 Desember 2020 16 Desember 2020 

 e. 

Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara 

tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati  

13 Desember 2020 17 Desember 2020 

 f. 

Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten 

pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten dan 

melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten 
13 Desember 2020 23 Desember 2020 

8. PENETAPAN CALON TERPILIH   

 
Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan 

perselisihan hasil Pemilihan 
  

 
Calon Bupati dan Wakil Bupati  

 

Paling lama 5 (lima) Hari setelah 

Mahkamah Konstitusi secara resmi 

memberitahukan permohonan yang 

teregistrasi dalam Buku Registrasi 

Perkara Konstitusi (BRPK) kepada 

KPU 

9. 
PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL 

PEMILIHAN 

Menyesuaikan dengan jadwal 

penyelesaian sengketa di Mahkamah 
Konstitusi 

 
Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan 

Mahkamah Konstitusi 

Paling lama 5 (lima) hari setelah 

salinan penetapan putusan dismisal 

atau putusan Mahkamah Konstitusi 

diterima oleh KPU 

10. 
PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON 

TERPILIH 
 

 Bupati dan Wakil Bupati Terpilih  

 a. Tidak ada permohonan PHP 

Paling lama 3 (tiga) hari setelah 

penetapan pasangan calon terpilih 

sebagaimana dimaksud dalam angka 

8 
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