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NO PROGRAM / KEGIATAN 
JADWAL 

KETERANGAN 

MULAI SAMPAI 

  c. Tahapan pelaksanaan keputusan: 02-01-2011 14-11-2011  

    1. Rekapitulasi jumlah dan daftar 
pemilih di TPS, PPS, dan PPK 
untuk pemilihan umum walikota 
dan Wakil walikota atau jumlah 
pemilih terdaftar di TPS, PPS, 
PPK, dan KIP Kota Langsa 
untuk pemilihan umum 
Gubernur dan wakil gubernur; 

2. Jumlah petugas pemutakhiran 
data pemilih, TPS, PPS, PPK 
untuk pemilihan umum walikota 
dan Wakil walikota atau jumlah 
petugas Pemutakhiran data 
pemilih, TPS, PPS, PPK, dan 
KIP Kota Langsa untuk 
pemilihan Umum gubernur dan 
wakil gubernur; 

3. Pencalonan, kampanye, 
pemungutan dan Penghitungan 
suara dan penetapan 
Pasangan calon terpilih; 

4. Rumah sakit untuk 
pemeriksaan Kemampuan 
rohani dan jasmani; walikota 
dan wakil walikota; 

5. Uji baca Al-Qur’an 
6. Kantor akuntan publik untuk 

mengaudit Dana kampanye; 
7. Jadwal, bentuk, tempat, dan 

waktu Kampanye; 
8. Hari dan tanggal pemungutan 

suara; 
9. Bahan, bentuk, format, dan 

ukuran surat suara serta 
kelengkapan administrasi 
Pemungutan dan penghitungan 
suara dalam pemilihan umum 
kepala daerah dan Wakil 
kepala daerah; 

10. Rekapitulasi hasil penghitungan 
suara di KIP Kota Langsa;  

11. Pengumuman pasangan calon 
terpilih. 

 

   

 d. Pembentukan/Pengangkatan dan Pelatihan PPK, 
PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih 
(PPDP) 
 

01-04-2011 17-06-2011 KIP Kota Langsa 
 

 e. Pemberitahuan, Pendaftaran, dan akreditasi 
Pemantau 

26-05-2011 14-10-2011  KIP Kota Langsa 

 

 f. Menerima pemberitahuan DPRK Langsa kepada 
KIP Kota Langsa mengenai berakhirnya masa 
jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah 
 

01-04-2011 17-06-2011  KIP Kota Langsa  

 g. 
 

Rapat koordinasi/persiapan KIP Kota Langsa, 
dengan pelaksana Pemilihan Umum Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota 
Langsa di tingkat Kota Langsa, PPK, PPS dan 
KPPS dihadiri oleh KIP Kota Langsa, PPK dan 
PPS. 
 

02-01-2011 17-06-2011 KIP Kota Langsa 
 

      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Win 10
Typewritten text
			
				
		Salinan sesuai dengan aslinya		
		SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 		
		KOTA LANGSA		
		Kasubbag Hukum,		
				
				
				
		AIDA UMILA		
				
				


Win 10
Typewritten text
jdih.kpu.go.id/aceh/langsa



     3  

NO PROGRAM / KEGIATAN 
JADWAL 

KETERANGAN 

MULAI SAMPAI 

II PELAKSANAAN 
 

   

 1.  Pemutakhiran Data  dan Daftar Pemilih.    

  a. Pemberitahuan kepada pemerintah daerah 
tentang penyampaian data penduduk 
potensial pemilih pemilu (DP4) oleh 
pemerintah daerah.  
 

01-05-2011 18-05-2011 KIP Kota Langsa 
 

  b. 
 

Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah 
 

19-05-2011 17-06-2011 KIP Kota Langsa 
 

  c.  
 

Penyusunan data/daftar pemilih 
berdasarkan DP4 oleh KIP Kota Langsa 
 

18-06-2011 17-07-2011 PPS/PPDP 
 

  d. 
 
 

Pemutakhiran data pemilih oleh PPS 
dengan dibantu PPDP. 

18-07-2011 16-08-2011 KIP Kota Langsa 
 

  e. 
 
 

Pengesahan dan pengumuman Daftar 
Pemilih Sementara. 

17-08-2011 06-09-2011 PPS 
 

  f. 
 

Perbaikan DPS  17-08-2011 06-09-2011 PPS 
 

  g. 
 

Pencatatan data pemilih tambahan 06-09-2011 08-09-2011 PPS 

 

  h. 
 

Penetapan daftar pemilih tambahan 08-09-2011 10-09-2011 PPS 
 

  i. Pengumuman daftar pemilih tambahan 10-09-2011 12-09-2011 PPS 
 

  j. Pengesahan dan pengumuman Daftar 
Pemilih Tetap oleh PPS  
 

13-09-2011 25-09-2011 PPS  
 

  k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, 
Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan dan 
Daftar Pemilih Tetap kepada KIP Kota 
Langsa melalui PPK dengan tembusan 
kepada KIP Aceh oleh PPS. 
 

17-08-2011 
 

25-09-2011 PPS 
 

  l Penyusunan dan penetapan rekapitulasi 
jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci 
tiap kecamatan dan Gampong/Desa. 
- PPK 
- KIP Kota Langsa 
 

26-09-2011 28-09-2011 PPK & KIP Kota 
Langsa  

  m Entry data dan Pembuatan kartu pemilih 
oleh KIP Aceh/KIP Kota Langsa. 

 

19-05-2011 30-09-2011  

  n. Penyampaian Kartu Pemilih 
 

11-11-2011 13-11-2011 PPS/KPPS 

  
2.  

 
Pencalonan 
 

   

  a. Pengumuman dan/atau penyerahan 
dokumen dukungan bakal calon 
perseorangan 

04-07-2011 08-07-2011 KIP Kota Langsa 
 

  b. Penyerahan  dokumen rekapitulasi 
dukungan Calon Perseorangan kepada 
KIP Kota Langsa selama masa 
pendaftaran dan/atau penyerahan 
dukungan. 
 

04-07-2011 08-07-2011 Calon 
Perseorangan/ 
Tim Kampanye  

 

  c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau 
melengkapi jumlah dukungan paling 
rendah dan atau sebaran dukungan dalam 
masa pendaftaran dan/atau penyerahan 
dukungan kepada KIP Kota Langsa untuk 
calon perseorangan.  
 

04-07-2011 08-07-2011 Calon 

Perseorangan atas 
pemberitahuan KIP 

Kota Langsa 
 

  d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan 
dokumen dukungan calon perseorangan 
kepada PPS oleh KIP Kota Langsa dan 
calon perseorangan.  

04-07-2011 08-07-2011 oleh PPS 
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  e. Verifikasi Faktual dokumen dukungan oleh 
PPS untuk calon perseorangan  
 

09-07-2011 22-07-2011  

  f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen 
dukungan oleh PPK untuk calon 
perseorangan  
 

16-07-2011 22-07-2011  

  g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen 
dukungan oleh KIP Kota Langsa untuk 
calon perseorangan  
 

23-07-2011 29-07-2011  

  h. Pendaftaran pasangan calon yang 
diajukan partai atau/gabungan partai 
politik dan perseorangan  
 

30-07-2011 05-08-2011  

  i. Penelitian dan pemberitahuan hasil 
penelitian pemenuhan syarat calon 
termasuk penelitian penambahan 
dukungan calon perseorangan yang 
jumlahnya menjadi kurang dari jumlah 
dukungan paling rendah akibat verifikasi 
PPS, PPK, KIP Kota Langsa. Verifikasi 
tambahan dukungan calon perseorangan 
oleh KIP Kota Langsa dibantu oleh PPS 
dan PPK. 
 

06-08-2011 19-08-2011 Dilaksanakan oleh 
KIP Kota Langsa  

 

  j. - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat 
pencalonan, syarat calon, dan /atau 
mengajukan syarat baru 
(parpol/gabungan parpol)  

- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat 
pencalonan beserta persyaratan 
pasangan calon (perseorangan),Vide 
Psl. 59 ayat (5a) hrf b s/d hrf i UU 
No.12/2008 

- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat 
pencalonan berserta persyaratan calon 
(perseorangan) yaitu surat pencalonan 
yang ditandatangani oleh pasangan 
calon perseorangan.  

 

20-08-2011 
 
 
 

26-08-2011 
 
 
 

Dilaksanakan oleh 

pasangan calon 
 

  k. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon 
Walikota dan Wakil Walikota Langsa oleh 
Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KIP 
Kota Langsa dan Penyampaian hasil 
 

30-07-2011 26-08-2011 
 

Tim Dokter 

Pemeriksa Khusus 

 

  l. 
 

Tes Uji Baca Al-Quran dan penyampaian 
hasil 

30-07-2011 26-08-2011 
 

Tim Uji Baca Al-
Qur’an 

 

  m. Penelitian ulang kelengkapan dan 
perbaikan persyaratan pasangan calon 
sekaligus pemberitahuan hasil penelitian 

27-08-2011 
 
 

09-09-2011 
 
 
 

KIP Kota Langsa  

   n. Pengumuman pasangan calon yang 
memenuhi persyaratan.  
 

10-09-2011 10-09-2011 KIP Kota Langsa 

   o. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan 
Pengumuman pasangan calon Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

 

12-09-2011 
 

12-09-2011 
 

KIP Kota Langsa 

       

       

       

       

 3. Percetakan dan Pendistribusian 
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  a. Penyusunan dan penetapan jenis barang 
dan jasa serta jadwal pendistribusian surat 
suara dan alat kelengkapan pemungutan 
dan penghitungan suara 
 

19-05-2011 04 -09-2011 KIP Kota Langsa 

  b. Proses administrasi pengadaan dan 
pendistribusian surat suara, serta alat dan 
kelengkapan administrasi pemungutan dan 
penghitungan suara di KIP Kota Langsa, 
PPK, PPS dan TPS, Formulir BA, Daftar 
Pasangan Calon dan Surat Suara 
 

19-05-2011 04 -09-2011 KIP Kota Langsa 

  c. Pencetakan dan pendistribusian daftar 
pasangan calon, surat suara, serta alat 
dan kelengkapan administrasi pemungutan 
dan penghitungan suara di PPS dan TPS 
dan PPK, Formulir BA, Daftar Pasangan 
Calon dan Surat Suara 
 

13-09-2011 04-11-2011 KIP Kota Langsa, 

PPK dan PPS  
 

  d. Penerimaan Surat Suara serta alat dan 
kelengkapan administrasi pemungutan dan 
penghitungan suara di PPK, PPS dan 
TPS, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon 
dan Surat Suara. 
 

13-09-2011 04-11-2011  

  4. Kampanye 
 

   

  a. Pertemuan antar peserta Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Tentang pelaksanaan Kampanye. 

13-10-2011 15-10-2011 KIP Kota Langsa  

  b. Pendaftaran/ Pemberitahuan Tim 
kampanye kepada KIP Kota Langsa 
dan/atau KIP Kota Langsa serta 
penyampaian rekening dana kampanye  

13-10-2011 15-10-2011 Tim Kampanye 
Pasangan Calon 

  c. 
 
 

Kampanye  28-10-2011 10-11-2011 Pasangan calon / 

Tim kampanye  
 

  d. Pembersihan atribut dan alat peraga 
kampanye 
 

11-11-2011 13-11-2011 Tim Kampanye 

 

  e. 
 
 

Masa tenang 
 

 

11-11-2011 13-11-2011 KIP Kota Langsa 
 

  
 5. 

 
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara 

   

   
a.  

 
Persiapan 

  KIP Kota Langsa 
& PPS 

    1) Pengecekan persiapan pemungutan 
suara 

30-10-2011 13-11-2011 KIP Kota Langsa 

 

    2) Pembentukan KPPS dan Bimbingan 
Teknis serta sosialisasi  

11-10-2011 24-10-2011 PPS 

 

    3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih 
Tetap untuk TPS oleh PPS dan 
kepada Pengawas Pemilu Lapangan 
dan Saksi Pasangan Calon oleh 
KPPS. 
 

09-11-2011 13-11-2011 KIP Kota Langsa 

    4) Pengumuman dan pemberitahuan 
tempat, hari, dan waktu pemungutan 
suara di TPS. 
 

11-11-2011 13-11-2011 KPPS 
 

    5)      Penyiapan TPS 12-11-2011 13-11-2011 KPPS 
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   b. Pelaksanaan      

    1) Pemungutan suara dan 
penghitungan suara di TPS oleh 
KPPS. Penyusunan sertifikasi hasil 
penghitungan suara oleh PPK, KIP 
Kota Langsa dan KIP Aceh,meliputi :  

14-11-2011 14-11-2011 KPPS 
 

     a) Penyusunan dan penyampaian 
hasil penghitungan perolehan 
suara pasangan calon di TPS 
kepada PPK melalui PPS. 

14-11-2011 14-11-2011 KPPS 
 

     b) Pengumuman hasil 
penghitungan suara dan 
penyampaian kotak suara 
yang masih dikunci dan 
disegel yang berisi Berita 
Acara dan sertifikat hasil 
penghitungan suara oleh 
KPPS kepada PPK 

14-11-2011 14-11-2011 PPS 

 

     c) Penyusunan Berita Acara dan 
Rekapitulasi hasil 
penghitungan suara di tingkat 
Kecamatan oleh PPK kepada 
KIP Kota Langsa. 

15-11-2011 17-11-2011 PPK 

 

     d) Penyusunan Berita Acara dan 
Rekapitulasi hasil 
penghitungan suara dan 
penetapan calon terpilih  
ditingkat Kota Langsa kepada 
KIP Aceh 

18-11-2011 20-11-2011 KIP Kota Langsa 
 

    e) Penyusunan, penyampaian 
Rekapitulasi hasil 
penghitungan suara ditingkat 
KIP Kota Langsa kepada KIP 
Aceh 

21-11-2011 23 -11-2011 KIP Kota Langsa 
 
 
 

 
 
 
 
 

   2) Pelantikan dan pengucapan 
sumpah/janji  
 

14-03-2012 
 

14-03-2012 Pejabat 
berwenang 

 

 
III 

 
TAHAP PENYELESAIAN 
 

   

 1. Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilu  kepala 
daerah dan wakil kepala daerah oleh pasangan 
calon (pemohon) dengan KIP Kota Langsa 
(termohon) kepada Mahkamah Konstitusi   
 
- Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota 

Langsa 
 
- Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur  
 

                     
 
 
 
 
21 -11-2011 
 
 
24-11-2011 

 
 
 
 
 

23 -11-2011 
 
 

26-11-2011 

Pasangan calon 
yang keberatan 

dengan hasil 
penghitungan 

suara 

  
2. 

 

 

Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah 
Konstitusi 
 
- Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota 

Langsa 
 

- Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur 
 

 
 
 

 
 
 

24-11-2011 
 

 
27-11-2011 

 
 
 
 

 
 

07-12-2011 
 
 

10-12-2011 

 

 
 
 

 
Mahkamah 
Konstitusi / 

Pengadilan Tinggi 

Negara 

 3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum 
Walikota/Wakil Walikota Langsa kepada DPRA, 
DPRK, Walikota/Wakil Walikota Langsa dan 
Mendagri untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota 
Langsa 
(Dalam hal tidak ada gugatan PHPU ke 
Mahkamah Konstitusi) 
 

21-11-2011 
 

09-12-2011 Laporan 
ditandatangani oleh 

ketua KIP Kota 

Langsa 
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