
KOMISIPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUM i

Jin. Pelabuan II Km. 6 No. 197 Sukabumi

Telp. (0266) 226088 Fax. (0266)226088

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI 

Nomor : 009 Tahun 2005

TENTANG
PERLIBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPUD NOMOR 002 TAHUN 2005 TENTANG 

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN 
PEMILIHAN BLIP ATI DAN WAKIL BLIP ATI SLIKABUMI TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Sukabumi sesuai ketentuan pasal 65 ayat (1) dan 
ayat (2) huruf “c" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu 
menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;

b. bahwa tahapan dimaksud dalam huruf “a” perlu ditetapkan 
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah 
Kabupaten Sukabumi.

1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2002, tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 138 
Tahun 2002, Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor. 4251);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Rl Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan 
Lembaran Negara Rl Nomor 4277);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang 
Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan 
Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 
2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 
2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

9. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 
170/44/RT tanggal 1 Pebruari 2005 perihal Pemberitahuan 
berakhirnya masa jabatan Bupati Sukabumi.
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Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umu Daerah Kabupaten 
Sukabumi Nomor 001 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

: Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Sukabumi Tanggal 30 Maret 2005.

M E M U T U S K A N :
: PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 002 TAHUN 2005 
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU 
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 
BUPATI SUKABUMI.

: Mengubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Sukabumi Nomor 002 Tahun 2005, Tahapan 
Pelaksanaan sebagai berikut:
1. Angka 1 Pendaftaran Pemilih :

Pada huruf “a” angka 3) tertulis Pengumuman Daftar 
Pemlllh Sementara, ditiadakan;
Pada huruf “d” semula tertulis Daftar Pemiliha Tambahan 
dirubah menjadi Daftar Pemilih Sementara;
Huruf “g” Pleno penetapan Daftyar Pemilih Tetap pada 
kolom keterangan semula tertulis KPUD dirubah menjadi 
KPU/PPS.

2. Angka 4 Kampanye :
Huruf “a" pendaftaran Tim Kampanye pada kolom Jadwal 
Waktu tertulis 06/04/05 s.d 11/04/05, dirubah menjadi 
11/04/05 s.d 17/04/05;
Huruf “j ”, huruf “k" dan huruf “I” dirubah pada huruf “j" 
Kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 
diawali dengan Rapat Paripurna DPRD dengan acara 
penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon 
Bupati dan Wakil Bupati, pada kolom jumlah hari semula 
tertulis 9 hari, menjadi 14 hari.

: Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 002 
Tahun 2005 setelah diubah sebegaimana dimaksud pada 
Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S U K A B U M I  
Pada tanggal : 5 APRIL 2005

KOMISI LIHAN UMUM DAERAH 
PATEN SUKABUMI
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Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah 
Kabupaten Sukabumi 
Nomor 009 Tahun 2005
Tanggal : 5 April 2005

NO PROGRAM/KEGIATAN JADWAL WAKTU KET. JML
HARIMU LAI SELESAI

1. PERSIAPAN 20 hr

1. Penyusunan Juklak/Juknis 
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 
W akil Bupati Sukabumi.

17/03/05 23/03/05 7 hr

a. Tata Cara Pendaftaran Pemilih 
untuk Pemilihan Bupati dan W akil 
Bupati Sukabumi.

a. Keputusan 
KPU Kabsi

b. Tata Cara Pencalonan untuk 
Pem ilihan Bupati dan W akil Bupati 
Sukabumi.

b. Keputusan 
KPU Kabsi

c. Tata Cara Pem ungutan dan 
Penghitungan Suara di TPS, PPS, 
PPK dan KPU Kabsi dalam 
Pem ilihan Bupati dan W akil Bupati 
Sukabumi.

c. Keputusan 
KPU Kabsi

d. Tata Cara Kam panye dalam 
Pem ilihan Bupati dan W akil Bupati 
Sukabumi.

d. Keputusan 
KPU Kabsi

e. Tata Cara Penetapan Hasil 
Pem ilihan Bupati dan W akil Bupati 
Sukabumi.

e. Keputusan 
KPU Kabsi

2. Pembentukan PPK se Kab. Sukabumi 24/03/05 29/03/05 Oleh
KPU Kabsi

6 hr

3. Pembentukan PPS Se Kab. Sukabumi 30/03/05 02/04/05 Oleh PPK 4 hr

4. Pengum uman dan Pendaftaran 
Pemantau Pem ilihan Bupati dan W akil 
Bupati Sukabumi.

30/03/05 05/04/05 Oleh
KPU Kabsi

7 hr

II. PELAKSANAAN 83 hr

1. Pendaftaran Pemilih 45 hr

a. Penyusunan Daftar Pemilih 
Sem entara

06/04/05 10/04/05 a. Oleh PPS 5 hr

1). DPT Pem ilu Presiden Tahap II 
sebagai daftar pemilih untuk 
pem ilihan BupatiM /akil Bupati

1) O leh PPS

2). Pem utakhiran dan validasi DPT 
Pilpres Tahap II serta 
penyusunan Daftar Pemilih 
Sementara.

06/04/05 07/04/05 2) Oleh PPS 
bersama 
RT/RW

2 hr

b. Pencatatan Pemilih Tambahan 
meliputi :

11/04/05 02/05/05 b. Oleh PPS 22 hr

1). Usia 17 Tahun pada tanggal 27 
Juni 2005

2). Belum berum ur 17 tahun tetapi 
sudah/pernah kawin

3). TNI/Polri yang te lah pensiun

4). T idak terdaftar dalam  DPT 
Pemilu PW P tahap II

c. Penyusunan Daftar Pemilih 
Tam bahan

03/05/05 05/05/05 c. oleh PPS 3 hr
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d. Pengumuman Daftar Pemilih 
Sem entara

06/05/05 08/05/05 d. oleh PPS 
bersama 
RT/RW

3 hr

e. Tanggapan m asyarakat terhadap 
Daftar Pemilih Tambahan

09/05/05 13/05/05 e. oleh PPS 
bersama 
RT/RW

5 hr

f. Perbaikan Daftar Pemilih 
Tam bahan dan pengesahan Daftar 
Pemilih Tetap

14/05/05 19/05/05 f. oleh PPS 
bersama 
RT/RW

6 hr

g. Penetapan rekapitulasi Daftar 
Pemilih Tetap

20/05/05 g. PPS / KPU 
Kabsi

1 hr

h. Pengum uman Daftar Pemilih Tetap 21/05/05 29/05/05 h. oleh PPS 9 hr

i. Pengisian dan penyampaian Kartu 
Pemilih

21/05/05 24/06/05 i. KPU Kabsi, 
PPK, PPS

35 hr

2. Pencalonan 45 hr
Pengumuman, pengambilan 

a ' form ulir dan pendaftaran calon 
Bupati dan W akil Bupati Sukabumi

11/04/05 17/04/05 a. KPU Kabsi 7 hr

. Penelitian administratisi dan 
dokum en pendukung persyaratan 
calon Bupati dan W akil Bupati 
Sukabumi.

Pengum uman hasil penelitian 
Calon kepada m asyarakat

18/04/05 24/04/05 b. KPU Kabsi 7 hr

Perbaikan kelengkapan 
c persyaratan calon Bupati dan W akil 

Bupati Sukabumi

25/04/05 01/05/05
c. Parpol dan 

gabungan 
Parpol

7 hr

Penelitian hasil perbaikan 
persyaratan calon Bupati dan W akil 
Bupati Sukabumi.

02/05/05 08/05/05 d. KPU Kabsi 7 hr

e. Pendaftaran dan penelitian calon 
pengganti Bupati dan W akil Bupati 
Sukabum i yang berhalangan tetap.

09/05/05 14/05/05 e. Parpol dan 
gabungan 
Parpol

6 hr

f. Penetapan, dan Pengumuman 
nam a pasangan calon yang telah 
ditetapkan

penentuan nomor urut pasangan 
calon Bupati dan W akil Bupati 
Sukabum i kepada m asyarakat

15/05/05 20/05/05 f. KPU Kabsi 6 hr

3. Pengadaan barang 82 hr
a. Rapat P leno pengadaan barang 06/04/05 a. KPU Kabsi 1 hr

b. Proses pengadm inistrasian 
pengadaan barang

07/04/05 20/05/05 b. KPU Kabsi 44 hr

c. Pencetakan alat-alat pemilihan 21/05/05 09/06/05 c. KPU Kabsi 20 hr

1) Surat suara

2) Form ulir-form ulir

3) A lat-a la t kelengkapan KPPS

4) Daftar calon BW B

d. Sortir sura t suara 10/06/05 19/06/05 d. KPU Kabsi 10 hr

e. D istribusi barang untuk 
penyelenggaraan Pemilihan Bupati 
dan W akil Bupati Sukabum i

20/06/05 26/06/05 e. KPU Kabsi 7 hr

4. Kampanye 56 hr

a. Pendaftaran Tim  Kampanye 11/04/05 17/04/05 a. KPU Kabsi 7 hr
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b. Pelaporan rakening dana 
kampanye

14/05/05 20/05/05 b. Tim
Kampanye

7 hr

c. Pengauditan dana kampanye 
(Akuntan Publik)

21/05/05 30/05/05 c. Akuntan 
Publik

15 hr

d. Pengum uman dana kampanye 
calon BW B Sukabumi kepada 
m asyarakat

31/05/05 d. KPU Kabsi 1 hr

e. Pembentukan tim  monitoring 01/06/05 e. KPU Kabsi 1 hr

f. Pem beritahuan tim  kampanye 02/06/05 1 hr

g. Penetapan lokasi dan a la t peraga 
untuk pelaksanaan kampanye

03/06/05 04/06/05 2 hr

h. Pengaturan pemasangan iklan 
pasangan calon BW B Sukabum i 
berkoordinasi dengan media cetak 
dan elektronik

02/06/05 06/06/05 2 hr

i. Pengaturan pengamanan 
kam panye berkoordinasi dengan 
Polres, Polresta dan Instansi terkait

07/06/05 09/06/05 3 hr

j. Kam panye calon Bupati dan W akil 
Bupati Sukabum i diawali dengan 
Rapat Paripurna DPRD dengan 
acara penyampaian visi, misi dan 
program dari pasangan calon 
Bupati dan W akil Bupati.

10/06/05 23/06/05 14 hr

m. Masa tenang 24/06/05 26/06/05 KPU Kabsi 3 hr

5. Persiapan Pemilihan BWB Sukabumi 20 hr
a. Persiapan pemilihan tingkat Kab. 

Sukabum i
10/06/05 12/06/05 a. KPU Kabsi 3 hr

- S imulasi penyampaian hasil 
penghitungan suara dengan 
sistem manual

- Pengecekan persiapan 
Pem ilihan Bupati dan W akil 
Bupati Sukabumi

13/06/05 17/06/05 5 hr

- P idato Ketua KPU Kabsi dalam 
persiapan Pem ilihan Bupati dan 
W akil Bupati Sukabumi

26/06/05 1 hr

b. Persiapan Pilkada di tingkat PPK se 
Kabupaten Sukabumi

b. PPK

- S im ulasi penyampaian hasil 
penghitungan suara dengan 
sistem manual

18/06/05 1 hr

- Pengecekan persiapan 
Pem ilihan Bupati dan W akil 
Bupati Sukabumi

19/06/05 20/06/05 2 hr

c. Persiapan Pilkada di tingkat PPS 
Se Kabupaten Sukabum i

c. PPS

- Pembentukan KPPS 01/06/05 1 hr

- Penyampaian DPT 02/06/05 1 hr

- Pengum uman dan penetapan 
tem pat pemungutan suara

03/06/05 1 hr

- S imulasi penyampaian hasil 
penghitungan suara dengan 
sistem manual

04/06/05 1 hr
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- Pengecekan persiapan 
Pem ilihan BWB

05/06/05 06/06/05 2 hr

d. Persiapan Pemilihan di tingkat 
KPPS se Kabupaten Sukabumi

d. KPPS

- Pembuatan TPS 26/06/05 1 hr

6. Pelaksanaan Pemilihan Senin, 27 Juni 2005

III. PENYELESAIAN 35 hr

1. Pengum uman dan rekapitulasi hasil 
Pem ilihan Bupati dan W akil Bupati 
Sukabum i oleh KPU Kab. Sukabumi

10 hr

a. Penyusunan Berita Acara dan 
sertifikat penghitungan suara di 
TPS;

27/06/05 a. KPPS 1 hr

b. Penyusunan Berita Acara 
penerimaan dan rekapitulasi jum lah 
suara di tingkat desa/kelurahan;

28/06/05 30/06/05 b. PPS 3 hr

c. Pelaporan penggunaan dana 
kampanye calon Bupati dan W akil 
Bupati Sukabumi;

29/06/05 01/07/05 3 hr

d. Penyusunan Berita Acara 
penerimaan dan rekapitulasi jum lah 
suara di tingkat Kecamatan;

01/07/05 03/07/05 d. PPK 3 hr

e. Pelaporan dana kam panye calon 
Bupati dan W akil Bupati Sukabum i 
dari KPUD Kabupaten Sukabumi ke 
Tim  Audit;

03/07/05 1 hr

f Penyusunan Berita Acara 
penerimaan dan rekapitulasi jum lah 
suara di tingkat KPU Kabupaten 
Sukabumi.

04/07/05 07/07/05 f. KPU Kabsi 4 hr

2. Pengauditan dana kampanye calon 
Bupati dan W akil Bupati Sukabumi.

04/07/05 18/07/05 15 hr

3. Rapat Pleno penetapan hasil pemilihan 
Bupati dan W akil Bupati Sukabumi.

08/07/05 3) Apabila 
hasil
pem ungut
an dan
penghitun
gan suara
lebih dari
50%
jum lah
suara
syah
diperoleh
oleh
pasangan
calon,
maka
ditetapkan
sebagai
calon
pasangan
Bup/W abu
P
Sukabum i
terpilih;
atau

apabila 
tidak 
terpen uhi 
sebagaim

1 hr
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ana
tersebut,
pasangan
calon yang
memperol
eh suara
lebih dari
25% dari
jum lah
suara
syah,
pasangan
calon yang
perolehan
suaranya
terbesar
dinyatakan
sebagai
pasangan
calon
terpilih;
atau
apabila
perolehan
suara
terbesar
sebagaim
ana
dimaksud 
terdapat 
lebih dari 
satu
pasangan
calon yang
perolehan
suaranya
sama,
penentuan
pasangan
calon
terpilih
dilakukan
berdasark
an w ilayah
perolehan
suara
yang lebih
luas, dan
selanjutny
a
ditetapkan
sebagai
Bupati dan
W akil
Bupati
terpilih
oleh KPU
Kabupaten
Sukabum i

4. Penyerahan hasil rapat Pleno 
penetapan hasil pemilihan Bupati dan 
W akil Bupati Sukabum i kepada DPRD 
Kab. Sukabumi.

09/07/05 11/05/05 4. KPU Kabsi 3 hr

5. Pelantikan Bupati dan W akil Bupati 
Sukabum i terpilih.

27/07/05 1 hr

6. Masa gugatan kepada Pengadilan 
Negeri C ibadak terhadap keputusan 
KPU Kabupaten Sukabum i tentang 
hasil Pemilihan Bupati dan W akil Bupati

3 hr
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Sukabum i

7. Putusan Pengadilan atas pengajuan 
keberatan hasil penghitungan suara.

14 hr

8. Penghitungan uiang rekapitulasi jum lah 
suara di tingkat KPUD Kab. Sukabumi.

8 hr

9. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Sukabumi Tahap li

7.D ilaksana
kan
apabila
tidak
tercapai
sebagaim
ana
ketentuan
yang
tercantum  
pada 
angka 6).

1. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan 
W akil Bupati Sukabumi

05/09/05 1. KPU Kabsi 1 hr

2. Persiapan pelaksanaan pemilihan 
Bupati dan W akil Bupati Sukabum i

2.D ilaksana 
kan oleh 
KPU Kabsi

16 hr

a. Persiapan di tingkat KPPS

- Penyiapan TPS 04/09/05 1 hr

b. Persiapan di tingkat PPS

- Pengecekan persiapan 
pemilihan

03/09/05 1 hr

- S imulasi penyampaian hasil 
penghitungan suara dengan 
sistem manual

02/09/05 1 hr

- Pengumuman dan 
penetapan tem pat 
pemungutan suara

01/09/05 2 hr

- Penyam paian DPT 31/08/05 1 hr

- Pembentukan KPPS 30/08/05 1 hr

c. Persiapan di tingkat PPK

- Pengecekan persiapan 
pemilihan

28/08/05 29/08/05 2 hr

- S imulasi penyampaian hasil 
penghitungan suara dengan 
sistem manual

27/08/05 1 hr

d. Persiapan di tingkat KPU Kabsi

- Pengecekan persiapan 
pemilihan

24/08/05 26/08/05 3 hr

- S imulasi penyampaian hasil 
penghitungan suara dengan 
sistem manual

21/08/05 23/08/05 3 hr

3. Kampanye

a. M asa tenang 02/09/05 04/09/05 3 hr

b. Kampanye 30/08/05 01/09/05 3 hr

c. Pengaturan pengamanan 29/08/05 1 hr

d. Pengaturan pemasangan iklan 28/08/05 1 hr

e. Penetapan lokasi alat peraga 27/08/05 1 hr

f. Pem beritahuan tim  kampanye 26/08/05 1 hr
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4 Penyelesaian

1. Laporan PPK kepada KPU 
Kabupaten Sukabumi.

Sep. 05 1) Laporan 
ditanda 
tangani 
oleh 
masing- 
masing 
Ketua 
PPK.

7 hr

2. Laporan KPU Kabupaten Sukabum i 
kepada DPRD.

Okt. 05 2) Laporan 
ditanda 
tangani 
oleh Ketua 
KPU Kabsi

30 hr

3. Pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan serta pengawasan hasil 
pelaksanaan Pemilihan 
Bupati/W abup Sukabum i Tahun 
2005.

Okt. 05 3) D ilaksana 
kan oleh 
KPU Kabsi

30 hr

4. Pertanggungjawaban anggaran 
pem ilihan B upa ti/W abup  Sukabum i 
Tahun 2005.

Nov. 05 4) D ilaksana 
kan oleh 
KPU Kabsi

30 hr

5. Penyusunan Rencana Anggaran 
Pem ilihan Bupati/W abup Tahun 
2007-2011.

Nov. 05 5) D ilaksana 
kan oleh 
KPU Kabsi

10 hr

6. Pem bubaran Panitia 
Penyelenggara Pemilihan 
Bupati/W abup Tahun 2005 sesuai 
dengan bidang tugas dan 
tingkatannya.

Okt. 05 6) D ilaksana 
kan oleh 
KPU Kabsi 
PPK dan 
PPS.

30 hr

7. Konsolidasi organisasi. Nov. 05 7. D ilaksana 
kan oleh 
KPU Kabsi 
dengan 
instansi 
terkait.

30 hr

Ditetapkan di S U K A B U M I

M
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