
ACER
Typewritten text
Jdih.kpu.go.id/aceh/langsa



ACER
Typewritten text
Jdih.kpu.go.id/aceh/langsa

ACER
Typewritten text


















































ACER
Typewritten text





ACER
Typewritten text










1
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA

LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA

NO PROGRAM / KEGIATAN
JADWAL

KETERANGAN
MULAI SAMPAI

I. PERSIAPAN
e. Pemberitahuan, Pendaftaran, dan akreditasi

Pemantau
26-05-2011 16-01-2012 KIP Kota Langsa

II PELAKSANAAN

1. Pemutakhiran Data  dan Daftar Pemilih.
f. Perbaikan DPS 05-10-2011 18-12-2011 PPS

g. Pencatatan data pemilih tambahan 19-12-2011 21-12-2011 PPS

h. Penetapan daftar pemilih tambahan 22-12-2011 24-12-2011 PPS

i. Pengumuman daftar pemilih tambahan 25-12-2011 27-12-2011 PPS

j. Pengesahan dan pengumuman Daftar
Pemilih Tetap oleh PPS

28-12-2011 28-12-2011 PPS

k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara,
Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan dan
Daftar Pemilih Tetap kepada KIP Kota
Langsa melalui PPK dengan tembusan
kepada KIP Aceh oleh PPS.

05-11-2011 04-01-2012 PPS

l Penyusunan dan penetapan rekapitulasi
jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci
tiap kecamatan dan Gampong/Desa.
- PPK
- KIP Kota Langsa

29-12-2011
02-01-2012

31-12-2011
04-01-2012

PPK & KIP Kota
Langsa

m Entry data dan Pembuatan kartu pemilih
oleh KIP Aceh/KIP Kota Langsa.

29-12-2011 13-01-2012

n. Penyampaian Kartu Pemilih 13-02-2012 15-02-2012 PPS/KPPS

2. Pencalonan

h. Pendaftaran pasangan calon yang
diajukan partai atau/gabungan partai
politik dan perseorangan

03-11-2011 10-11-2011 Tgl 06-11-2011
Hari Raya Idul

Adha

i. Penelitian dan pemberitahuan hasil
penelitian pemenuhan syarat calon
termasuk penelitian penambahan
dukungan calon perseorangan yang
jumlahnya menjadi kurang dari jumlah
dukungan paling rendah akibat verifikasi
PPS, PPK, KIP Kota Langsa. Verifikasi
tambahan dukungan calon perseorangan
oleh KIP Kota Langsa dibantu oleh PPS
dan PPK.

11-11-2011 01-12-2011 Dilaksanakan oleh
KIP Kota Langsa

j. - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat
pencalonan, syarat calon, dan /atau
mengajukan syarat baru
(parpol/gabungan parpol)

- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat
pencalonan beserta persyaratan
pasangan calon (perseorangan),Vide
Psl. 59 ayat (5a) hrf b s/d hrf i UU
No.12/2008

- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat
pencalonan berserta persyaratan calon
(perseorangan) yaitu surat pencalonan
yang ditandatangani oleh pasangan
calon perseorangan.

02-12-2011

02-12-2011

08-12-2011

15-12-2011

Dilaksanakan oleh
pasangan calon

Lampiran I : Keputusan KIP Kota Langsa
Nomor 16 Tahun 2011
Tanggal 25   November 2011 M
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NO PROGRAM / KEGIATAN
JADWAL

KETERANGAN
MULAI SAMPAI

k. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Langsa oleh
Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KIP
Kota Langsa dan Penyampaian hasil

11-11-2011 15-12-2011 Tim Dokter
Pemeriksa Khusus

l. Tes Uji Baca Al-Quran dan penyampaian
hasil

11-11-2011 15-12-2011 Tim Uji Baca Al-
Qur’an

m. Penelitian ulang kelengkapan dan
perbaikan persyaratan pasangan calon
sekaligus pemberitahuan hasil penelitian

16-12-2011 29-12-2011 KIP Kota Langsa

n. Pengumuman pasangan calon yang
memenuhi persyaratan.

30-12-2011 30-12-2011 KIP Kota Langsa

o. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan
Pengumuman pasangan calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

31-12-2011 02-01-2012 KIP Kota Langsa

3. Percetakan dan Pendistribusian

a. Penyusunan dan penetapan jenis barang
dan jasa serta jadwal pendistribusian surat
suara dan alat kelengkapan pemungutan
dan penghitungan suara

01-10-2011 02-01-2012 KIP Kota Langsa

b. Proses administrasi pengadaan dan
pendistribusian surat suara, serta alat dan
kelengkapan administrasi pemungutan dan
penghitungan suara di KIP Kota Langsa,
PPK, PPS dan TPS, Formulir BA, Daftar
Pasangan Calon dan Surat Suara

01-10-2011 02-01-2012 KIP Kota Langsa

c. Pencetakan dan pendistribusian daftar
pasangan calon, surat suara, serta alat
dan kelengkapan administrasi
pemungutan dan penghitungan suara di
PPS dan TPS dan PPK, Formulir BA,
Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara

03-01-2012 06-02-2012 KIP Aceh

d. Pendistribusian Daftar Pasangan Calon,
Surat Suara serta alat dan kelengkapan
administrasi pemungutan dan
penghitungan suara di PPK, PPS dan
TPS, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon
dan Surat Suara.

07-02-2012 15-02-2012 KIP Kota Langsa

e. Penerimaan surat suara serta alat  dan
kelengkapan administrasi pemungutan dan
penghitungan suara di PPK, PPS dan
TPS, Formulir BA Daftar Calon dan surat
suara

14-02-2012 15-02-2012 PPK, PPS dan
KPPS

4. Kampanye

a. Pertemuan antar peserta Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tentang pelaksanaan Kampanye.

01-01-2012 16-01-2012 KIP Kota Langsa

b. Kampanye 30-01-2012 12-02-2012 Pasangan calon /
Tim kampanye

c. Pembersihan atribut dan alat peraga
kampanye

13-02-2012 15-02-2012 Tim Kampanye

d. Masa tenang 13-02-2012 15-02-2012 KIP Kota Langsa

5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

a. Persiapan
KIP Kota Langsa

& PPS

1) Pembentukan KPPS dan Bimbingan
Teknis serta sosialisasi

01-01-2012 26-01-2012 PPS
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NO PROGRAM / KEGIATAN
JADWAL

KETERANGAN
MULAI SAMPAI

2) Pengecekan persiapan pemungutan
suara

27-01-2012 03-02-2012 KIP Kota Langsa

3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih
Tetap untuk TPS oleh PPS dan
kepada Pengawas Pemilu Lapangan
dan Saksi Pasangan Calon oleh
KPPS.

11-02-2012 15-02-2012 KIP Kota Langsa

4) Pengumuman dan pemberitahuan
tempat, hari, dan waktu pemungutan
suara di TPS.

13-02-2012 15-02-2012 KPPS

5) Penyiapan TPS 14-02-2012 15-02-2012 KPPS

b. Pelaksanaan

1) Pemungutan suara dan
penghitungan suara di TPS oleh
KPPS. Penyusunan sertifikasi hasil
penghitungan suara oleh PPK, KIP
Kota Langsa dan KIP Aceh,meliputi :

16-02-2012 16-02-2012 KPPS

a) Penyusunan dan penyampaian
hasil penghitungan perolehan
suara pasangan calon di TPS
kepada PPK melalui PPS.

16-02-2012 16-02-2012 KPPS

b) Pengumuman hasil
penghitungan suara dan
penyampaian kotak suara
yang masih dikunci dan
disegel yang berisi Berita
Acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara oleh
KPPS kepada PPK

16-02-2012 16-02-2012 PPS

c) Penyusunan Berita Acara dan
Rekapitulasi hasil
penghitungan suara di tingkat
Kecamatan oleh PPK kepada
KIP Kota Langsa.

17-02-2012 19-02-2012 PPK

d) Penyusunan Berita Acara dan
Rekapitulasi hasil
penghitungan suara dan
penetapan calon terpilih
ditingkat Kota Langsa kepada
KIP Aceh

20-02-2012 22-02-2012 KIP Kota Langsa

e) Penyusunan, penyampaian
Rekapitulasi hasil
penghitungan suara ditingkat
KIP Kota Langsa kepada KIP
Aceh

23-02-2012 25 -02-2012 KIP Aceh

2) Pelantikan dan pengucapan
sumpah/janji

III TAHAP PENYELESAIAN

1. Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilu  kepala
daerah dan wakil kepala daerah oleh pasangan
calon (pemohon) dengan KIP Kota Langsa
(termohon) kepada Mahkamah Konstitusi

- Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota
Langsa

- Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur

23 -02-2012

26-02-2012

25-02-2012

28-02-2012

Pasangan calon
yang keberatan

dengan hasil
penghitungan

suara
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NO PROGRAM / KEGIATAN
JADWAL

KETERANGAN
MULAI SAMPAI

2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah
Konstitusi
- Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota

Langsa

- Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur

26-02-2012

29-02-2012

10-03-2012

13-03-2012

Mahkamah
Konstitusi /

Pengadilan Tinggi
Negara

3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum
Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil
Walikota Langsa kepada
(Dalam hal tidak ada gugatan PHPU ke
Mahkamah Konstitusi)
a. DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan

Mendagri untuk Pemilu Bupati\Wakil
Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

17-02-2012 06-03-2012 Laporan
ditandatangani oleh

ketua KIP Kota
Langsa

b. DPR, Presiden, Gubernur, untuk Pemilu
GubernurWakil Gubernur

17-02-2012 04-03-2012 Laporan
ditandatangani oleh

ketua KIP Aceh

Terdapat gugatan PHPU di Mahkamah
Konstitusi hasil pemilukada
disampaikan kepada

Tanpa putusan
sela

a. DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan
Mendagri untuk Pemilu Bupati\Wakil
Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

11-03-2012 13-03-2012 Laporan
ditandatangani oleh

ketua KIP Kota
Langsa

b. DPR, Presiden, Gubernur, untuk Pemilu
Gubernur/Wakil Gubernur

14-03-2012 16-03-2012 Laporan
ditandatangani oleh

ketua KIP Aceh

Terdapat gugatan PHPU di Mahkamah
Konstitusi hasil pemilukada
disampaikan kepada

Tanpa putusan
sela

a. DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan
Mendagri untuk Pemilu Bupati\Wakil
Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

11-03-2012 13-03-2012 Laporan
ditandatangani oleh

ketua KIP Kota
Langsa

b. DPR, Presiden, Gubernur, untuk Pemilu
GubernurWakil Gubernur

14-03-2012 16-03-2012 Laporan
ditandatangani oleh

ketua KIP Aceh

4. Laporan KIP Kota Langsa kepada KIP Aceh dan
KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil
Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur dan
Walikota/Wakil Walikota

- Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota
Langsa

- Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur

17-02-2012 17-03-2012

5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum
kepala daerah dan wakil kepala daerah serta
mengelola barang inventaris.

26-02-2012 27-03-2012 Hard Copy
disampaikan

kepada Badan

6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai
dengan tingkatssannya.

16-04-2012 16-04-2012 KIP Kota Langsa

7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta
pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa
serta Gubernur/Wakil Gubernur Aceh

16-04-2012 16-04-2012 KIP Kota Langsa

8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa
serta Gubernur/Wakil Gubernur Aceh

14-03-2012 11-06-2012 KIP Kota Langsa

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 25 November 2011 M

29 Dzulhijjah 14

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

Ketua,
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